

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
Наименование финансового органа	по состоянию на "01"апреля 2026 г.	Дата	01.04.2026
		Дата <1>	28.04.2026
	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова- на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова- на-Дону»,		00590
Наименование субсидии			
Периодичность	квартальная		1 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
1	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,	0

	контрольные точки	
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	20 624 100,00		0	0

МБОУ № 95	Результат предоставления субсидии 1: количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		X	единица	642	1	1	0	0	1	X	31.12.2026		20 339 300,00	X		
	Контрольная точка 1.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Капитальный ремонт и устройство объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026 - 31.03.2026	X	X	X	X

	материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект. Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации. Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.		вного управления														
	Контрольная точка 1.2:					X		X			X			X	X	X	X

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект. Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации. Подготовлена		Капитальный ремонт и устройство объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026 - 30.06.2026	X	X	X	X
---	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------	---	---	---	---

	конкурсная документация на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.																
МБО У № 95	Результат предоставления субсидии 2: количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов		X		642	1	1	0	0	1	X	31.12. 2026		284 800,00	X		

	устройства объекта имущества, закрепленног о за учреждением на праве оперативного управления																
	Контрольная точка 2.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы		Строит ельный контрол ь, авторск ий надзор на выполн ение работ по капитал ьному ремонт у, экспе ртизы результ а устройс тва объекта имуще	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.01. 2026- 31.03. 2026	01.01 .2026 - 31.03 .2026	X	X	X	X

	выполнены)		тва														
	Контрольная точка 2.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Строительный контроль, авторский надзор на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результата устройства объекта имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

