

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

Дата

Идентификационный
номер
налогоплательщика
Код причины
постановки на учет в
налоговом органе
по Сводному реестру
номер лицевого
счета
по Сводному реестру

МКУ ОО Первомайского района

Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования

ПО СК

00590
\$5250
\$5260

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)
квартальная

Коды	01.07.2025	6166129627	616601001	603L37Z6	31907L37Z60	60315658	01	00590	S5250	S5260
------	------------	------------	-----------	----------	-------------	----------	----	-------	-------	-------

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цель направления расходов: Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Код цели направления расходов00007170

Результат предоставления субсидии 7:										
Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	207		207	31.12.2025	31.12.2025	
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)/подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	207	207		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)/подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	207	207		01.04.2025-31.06.2025	01.04.2025-31.06.2025	
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	207		207	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	

Услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 7.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792	207	207	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025		
Услуга оказана (работы выполнены)									

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) получателя
субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных
средств

МКУОО
Первомайского
района

И.о. начальника МКУ ОО
Первомайского района

Е.А.Медведева

(наименование главного
распорядителя
бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Главный
бухгалтер

(должность)

Е.В.Шелуженко

(подпись)

О.В.Бережа

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Ведущий
экономист

(должность)

Пахунова В.В.

(расшифровка подписи)

8(863)254-15-53

(телефон)

" 01 " июля 2025 г.

Исполнитель