

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2025 г.

		Дата	Коды
			01.07.2025
Наименование получателя субсидии	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса»	Идентификационный номер налогоплательщика	6168042097
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616801001
		по Сводному реестру	603НИЧ99
		номер лицевого счета	31907НИЧ990
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по Сводному реестру	60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии		по БК	
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		0
Периодичность	квартальная		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 5:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			31.12.2025		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса										
Контрольная точка 5.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 5.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0

Контрольная точка 5.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			01.07.2025-30.09.2025		
Контрольная точка 5.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025		
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	109			31.12.2025		
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях										
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	109	109		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

выполнены)										
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	109	109		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	109			01.07.2025-30.09.2025		
Контрольная точка 7.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	109			01.10.2025-31.12.2025		

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025		
---	--	------------------------------------	---------	-----	---	--	--	-----------------------	--	--

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Л.В. Петренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Лозбенева
(расшифровка подписи)

222-57-27
(телефон)

"10" июля 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.А. Назарчук
(расшифровка подписи)

"14" июля 2025 г.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.А. Платонова
(расшифровка подписи)

220-50-59
(телефон)

"14" июля 2025 г.