

о реалізації плану заходів по досягненню результатів надання субсидій

по состоянию на 01 сентября 2025 г.

Коды	Дата
6167057968	01.09.2025

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность

МКУ "Одеж образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	по Сводному реестру	60315709
Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	0
0	по БК	0
(первичный - "0" ; уточненный - "1" , "2" , "3" и ...)		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контроль	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 7:										
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	69	69	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 7.1:										

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	69	69	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 7.2:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	69	69	0	01.04.2025-31.06.2025	01.04.2025-31.06.2025	0
Контрольная точка 7.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	69	69	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0
Контрольная точка 7.4:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	69		0	01.10.2025-31.12.2025		0
Контрольная точка 30:									
Результат предоставления субсидии 30:									
объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 30.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0		0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 30.2:									

