

ОТЧЕТ

О реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий

по состоянию на 01 апреля 2026 г.

наименование получателя
субсидии
наименование главного
заказчика бюджетных
расходов
наименование структурного
элемента государственной
(муниципальной) программы
наименование субсидии
код документа
периодичность

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 69"

Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования Кировского района города Ростова-на-
Дону»

0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
квартальный

Идентификационный
номер налогоплательщика
Код причины постановки
на учет в налоговом органе
по Сводному реестру

номер лицевого счета
по Сводному реестру

по БК

по БК

Коды
01.04.2026
6163023358
616301001
603X1859
21907X1859 0
60315552

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки	Тип результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонен иях (статус)
			наименов ание	код по ОКЕИ	плано вое	фактиче ское	прогно зное	плано вый	фактический/пр огнозный		
										4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель направления расходов: Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»											
Код цели направления расходов 00007350											
Результат предоставления субсидии 24:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1	0	31.12.2026	31.12.2026		
количество реализованных инициативных проектов											
Контрольная точка 24.1:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1	0	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026		
Приобретенные товары поставлены на баланс											
Контрольная точка 24.2:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026		
Приобретенные товары поставлены на баланс											
Контрольная точка 24.3:											
Сформирована и		Приобретение	единица	642	0	0	0	01.07.	01.07.2026-		

утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	товаров, работ, услуг						2026-30.09.2026	30.09.2026	
Контрольная точка 24.4:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
получателя субсидии

И.о. заведующего
(должность)

М.П. (подпись)
№ 69

А.Г. Голобородько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.М. Шерещев
(расшифровка подписи)

2180861
(телефон)

"01" апреля 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

Начальник МКУ ОО Кировского района

Воронцова А.И.

Исполнитель Заведующий сектором экономического анализа, сводов и финансирования
Е.С. Дульская

"01" апреля 2026 г.

