


№5. 09.2026 № 59.4-НП/27

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре

«» А.В. Дикун
_____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКМО Дружба»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Благоустройство парка Дружба	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026*	30.12.2026
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Червиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сычев Виктор Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по строительству		
Участники муниципального проекта	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	—		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону		

* Муниципальный контракт на проектно-исследовательские работы по объекту «Благоустройство общественного пространства территории
МБУ ПКМО Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а» (завершение работ) от 04.08.2025.

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»										
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2024	1	-	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»									

1.1. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	1	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы
---	---	-----	---	------	---	---	---	-----------------------------------	--

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации и разработка рабочей документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а» (завершение работ)»

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	30 358,2	0,0	0,0	30 358,2
1.1.1.	Местный бюджет	30 358,2	0,0	0,0	30 358,2
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		30 358,2	0,0	0,0	30 358,2
Местный бюджет		30 358,2	0,0	0,0	30 358,2

6. Дополнительная информация

Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	30.12.2026	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Акт приемки выполненных работ	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания»	X	01.01.2026	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	X	01.02.2026	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Проектная документация	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза по проверке определения сметной стоимости»	X	01.03.2026	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение государственной экспертизы	Информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ»	X	30.12.2026	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств		Всего на 2026 год	из них из средств			
1.	Задача «Повышен уровень благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий города Ростова-на-Дону»															
1.1.1	Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (проектно- изыскательские работы)	Проектир ование	Город Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 1/1а	-	-	01.01.2026	30.12.2026	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	30 358,2	0,0	0,0	30 358,2	30 358,2	0,0	0,0	30 358,2
ИТОГО:									30 358,2	0,0	0,0	30 358,2	30 358,2	0,0	0,0	30 358,2