

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Дата	Коды
по состоянию на "01" января 2026 г.			01.01.2026
		Дата <1>	06.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»		01
	Региональный проект “Все лучшее детям по национальному проекту “Молодежь и дети”		Ю4
	Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на- Дону”		00590 A5590 S5250 S5260
	Субсидия в целях благоустройства земельных участков, находящихся в пользовании учреждения в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на-Дону”		
	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затрат на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на- Дону”	по БК <2>	
	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на- Дону»		
Наименование субсидии		по БК <3>	

Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"

Субсидии в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" (региональный проект "Все лучшее детям")

Периодичность

квартальная

4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 4	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0

1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 5	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	Результат предоставления субсидии 7	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	Результат предоставления субсидии 11	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0

4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5	Результат предоставления субсидии 16	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6	Результат предоставления субсидии 30	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех	0

	месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	6 916 251.99		6 916 251.99	6 916 251.99
МБОУ "Школа №112"	Результат предоставления		X	процент	744	100	100	100	100		X	31.12.2025	31.12.2025	3 093 271,78	X	3 093 271,78	3 093

	субсидии 4: объем финансов ых обязательств, исполнен ных в целях прведени я противоп ожарных мероприя тий																271,78
	Контроль ная точка 4.1: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание., специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобрет енные товары поставле ны на		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	баланс.																
	Контроль ная точка 4.2: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание., специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобрет енные товары поставле ны на баланс.		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
	Контроль ная точка 4.3: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание., специфик		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	76		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобрет енные товары поставле ны на баланс.																
	Контроль ная точка 4.4: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание., специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобрет енные товары поставле ны на баланс.		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	24		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

МБОУ "Школа №112"	Результат предоста вления субсидии 5: объем финансов ых обязател ьств, исполнен ых в целях приобрет ения основных средств (за исключен ием объектов недвижим ости), материал ьных запасов, учрежден иями для обеспече ния образова тельного процесса		X	процент	74 4	100	100	100	100		X	31.12 .2025	31.12.2025	400 000,00	X	400 000,00	400 000,00
	Контроль ная точка 5.1: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	кое задание., спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 5.2: Сформирована и утверждена на потребность (техническое задание., спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставле		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.04. .2025 - 30.06. .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	ны на баланс																
	Контрольная точка 5.3: Сформирована и утверждена на потребность (техническое задание., спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	100		X	01.07.2025 - 30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.4: Сформирована и утверждена на потребность (техническое задание.,		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.10.2025 - 31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс																
МБОУ "Школа №112"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		X	человек	79 2	152	152	157	157		X	31.12. .2025	31.12.2025	2 437 854.00	X	2 437 854.00	2 437 854.00
	Контроль		Оказани	человек	79	X	152	X	162		X	01.01	01.01.2025-	X	X	X	X

	ная точка 7.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		е услуг (выполнение работ)		2							.2025 - 31.03.2025	31.03.2025				
	Контрольная точка 7.2: Утвержде		Оказание услуг (выполне	человек	79 2	X	152	X	160		X	01.04.2025 -	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		ние работ)									30.06 .2025					
	Контроль ная точка 7.3: Утвержде ны (одобрен ы,		Оказани е услуг (выполне ние работ)	человек	79 2	X	152	X	152		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое оо (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)															
Контрольная точка 7.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документ		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	79 2	X	152	X	152		X	01.10. 2025 - 31.12. 2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
МБОУ "Школа №112"	Результат предоста вления субсидии 11: объем финансов ых обязател ьств, исполнен ных в целях создания		Х	процент	74 4	100	100	100	100		Х	31.12 .2025	31.12.2025	252 340,00	Х	252 340,00	252 340,00

	условий для проведен ия государст венной итоговой аттестаци и обучающ ихся, освоивши х основные образова тельные программ ы основного общего и среднего общего образова ния																
	Контроль ная точка 11.1: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	50		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	50		X	01.04.2025 - 30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.3: Сформирована и		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.07.2025 - 30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс																
	Контроль ная точка 11.4: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ,		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс																
МБОУ "Школа № 112"	Результат предоста вления субсидии 16: Объем финансов ых обязател ьств, исполнен ных в целях бл агоустрой апва земельны х участков, находящи хся в пользова нии учрежден ия в решках реализац ии муниципа льной программ ы «Развити е системы		X	единиц а	64 2	1	1	1	1		X	31.12 .2025	31.12.2025	598 660.47	X	598 660.47	598 660.47

	образова ния города Ростова- на-Дону»																
	Контроль ная точка 16.1: Утвержде ны(одобр ены,сфор мированы)документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы)п одготовле но материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы). Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по		Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	выбору исполнит еля проектно й документ ации Подготов лена конкурсна я документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 16.2: Утвержде ны(одобр ены,сфор мированы)документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы)п одготовле но материал ьно- техническ		Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы). Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля проектно й документ ации Подготов лена конкурсна я документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 16.3: Утвержде ны(одобр		Благоуст ройство территор ии, ремонт	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.07	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

ены,сфор мированы)документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы)п одготовле но материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы). Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля проектно й документ ации Подготов лена конкурсна я		объектов недвижи мого имущест ва										.2025 - 30.09 .2025					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

	документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 16.4: Утвержде ны(одобр ены,сфор мированы)документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы)п одготовле но материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы). Утвержде		Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	1	X	1		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	н дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
МБОУ "Школа № 112"	Результат предоставления субсидии 30: объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных		X	процент	74 4	100	100	100	100		X	31.12.2025	31.12.2025	134 125,74	X	134 125,74	134 125,74

	кабинето в общеобра зователь ных организац ий средства ми обучения и воспитан ия																
	Контроль ная точка 30.1: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы).																
	Контроль ная точка 30.2: Утвержде ны (одобрен ы,сформи рованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	0	X	100		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	ние Услуга оказана (работы выполнен ы).																
	Контроль ная точка 30.3: Утвержде ны (одобрен ы,сформи рованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	100	X	0		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	выполнены).																
	Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены).		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	74 4	X	0	X			X	01.10.2025 - 31.12.2025		X	X	X	X