

Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов контрольная точка 1.1	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	30.09.2025
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)				
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	x	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 100 000,00	31.03.2025
Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	x	Услуга оказана (выполнены работы)	Рубль	383	3 060 800,00	30.06.2025
			Процент	744	100	30.09.2025

Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	30.09.2025
контрольная точка 2.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 000 000,00	31.03.2025
Заклучены договоры на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	x	Заклучены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 000 000,00	30.06.2025
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	x	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	30.09.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	x	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	19	28.12.2025
контрольная точка 3.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	369 100,00	31.03.2025
контрольная точка 3.2						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 353 800,00	20.11.2025
контрольная точка 3.3						

Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	355 500,00	30.06.2025
контрольная точка 3.4						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 353 800,00	24.11.2025
контрольная точка 3.5						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025
контрольная точка 3.6						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Оказанные услуги и (или) выполненные работы (Техническое обследование нежилого помещения, изготовление технического плана, технического паспорта)	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3	30.09.2025
контрольная точка 4.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	250 000,00	30.05.2025
контрольная точка 4.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	250 000,00	30.06.2025
контрольная точка 4.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противопожарных мероприятий	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5	28.12.2025
контрольная точка 5.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)	х	Сформирована и утверждена потребность	Рубль	383	391 700,00	30.09.2025
контрольная точка 5.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	391 700,00	31.10.2025
контрольная точка 5.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Количество разработанных проектных документов и (или) результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	28.12.2025
контрольная точка 6.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)	х	Сформирована и утверждена потребность	Рубль	383	1 216 300,00	30.09.2025
контрольная точка 6.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	1 199 000,00	31.10.2025
контрольная точка 6.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Количество разработанных паспортов доступности объектов муниципальных учреждений	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	26	28.12.2025
контрольная точка 7.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)	х	Сформирована и утверждена потребность	Рубль	383	506 000,00	29.10.2025

контрольная точка 7.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров,	Рубль	383	506 000,00	31.10.2025
контрольная точка 7.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Приобретение моноблока, телевизора в комплекте с кронштейном, стульев складных, стульев компьютерных, стола компьютерного, стола модульного, книжных стеллажей, шкафа для хранения стульев для Филиала № 45 Детского библиотечно-информационного центра имени академика С.П. Королёва, являющегося структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	28.12.2025
контрольная точка 8.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	500 000,00	31.10.2025
контрольная точка 8.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	500 000,00	15.11.2025
контрольная точка 8.3						
Приобретенные товары поставлены на баланс	х	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	28.12.2025

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

Директор (подпись) _____
 (должность)
 Главный экономист (подпись) _____
 (должность)

С.М. Джинибаева
 (расшифровка подписи)
 8 (863) 221-45-82
 (телефон)

Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону (подпись) _____
 (должность)

Е.Э. Жихарева
 (расшифровка подписи)