


58.3-М17/22


58.3-М17/18 от 18.08.2026

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону

В.Ю. Иванов
«24» 08 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»		
Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации муниципального проекта	01.01.202631.12.2030
Куратор муниципального проекта	Иванов Владимир Юрьевич	Первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (по вопросам благоустройства)	
Руководитель муниципального проекта	Мноян Ашот Арсенович		
Администратор муниципального проекта	Шевцов Дмитрий Александрович		
Участники муниципального проекта	Матюсов Владимир Сергеевич	Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону	
	Черевиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	
	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	

1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	РП в НП	ед.	-	-	-	1
1.2.	Доля благоустроенных общественных территорий	МП	%	-	-	-	0,819

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципальной программы
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	1	2024	1	1	1	<8>	<9>	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	1.1.Количество благоустроенных общественных территорий 1.2.Доля благоустроенных общественных территорий	

1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия (1 этап) по благоустройству общественного пространства территории МБУ ПКИО Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	-	2025	-	1	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
В рамках благоустройства общественных территорий проводятся следующие мероприятия: озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек; освещение территорий, в том числе декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»						
	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственным (муниципальными) программами формирования современной городской среды» (всего), в том числе:	72 682,9	72 038,8	72 038,8	0,0	0,0	216 760,5
1.1.							

1.1.1.	Федеральный бюджет	68 458,8	68 600,0	68 600,0	0,0	0,0	205 658,8
1.1.2.	Областной бюджет	1 397,2	2 121,7	2 121,7	0,0	0,0	5 640,6
1.1.3.	Местный бюджет	2 826,9	1 317,1	1 317,1	0,0	0,0	5 461,1
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия (1 этап) по благоустройству общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)» (всего), в том числе:	45 180,8	717 689,2	0,0	0,0	0,0	762 870,0
1.2.1.	Областной бюджет	30 000,0	442 814,2	0,0	0,0	0,0	472 814,2
1.2.2.	Местный бюджет	15 180,8	274 875,0	0,0	0,0	0,0	290 055,8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		117 863,7	789 728,0	72 038,8	0,0	0,0	979 630,5
Федеральный бюджет		68 458,8	68 600,0	68 600,0	0,0	0,0	205 658,8
Областной бюджет		31 397,2	444 935,9	2 121,7	0,0	0,0	478 454,8
Местный бюджет		18 007,7	276 192,1	1 317,1	0,0	0,0	295 516,9

6. Дополнительная информация

<1>* Выполнение работ (1 этап) по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а» (завершение работ).»; показатели будут добавлены после определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 году. <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, Показатели будут добавлены после определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 – 2030 гг. <8>, <9> Значения результата будут добавлены после выделения финансирования на 2029-2030 гг. <10> План реализации муниципального проекта будет откорректирован после выделения финансирования, а также определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2029-2030 гг.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Благоустройство общественных территории города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	01.01.2026	31.12.2028 ^{<10>}	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики	Акт приемки объекта благоустройства	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ»		30.03.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ»	Проект муниципального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	X	30.03.2027 30.03.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Извещение	Единая информационная система в сфере закупок
			30.04.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района		
1.1.К.3.	Контрольная точка «Контракт заключен»	X	30.04.2027 30.04.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Муниципальный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок
			30.05.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района		

			30.05.2027 30.05.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.4.	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации мероприятий за 1 полугодие отчетного года»		15.07.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Отчет	Информационная система отсутствует
		X	15.07.2027 15.07.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.5.	Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по благоустройству общественных территорий за 9 месяцев отчетного года»		15.10.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Отчет	Информационная система отсутствует
		X	15.10.2027 15.10.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.6.	Контрольная точка «Работы по контракту выполнены»		01.11.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Акт приемки объекта благоустройства	Единая информационная система в сфере закупок
		X	01.12.2027 01.12.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.7.	Контрольная точка «Произведена оплата»		30.12.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
		X	30.12.2027 30.12.2028			

				Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.8.	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации мероприятий по итогам отчетного года»		30.12.2026	Матюсов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Отчет	Информационная система отсутствует
		X	30.12.2027 30.12.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия (1 этап) по благоустройству общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»		17.09.2026 30.12.2027	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Акт приема выполненных работ	Информационная система отсутствует
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	X	15.10.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Соглашение	Информационная система отсутствует
1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на завершение работ (1 этап) по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»	X	30.11.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.К.3.	Контрольная точка: «Завершены работы (1 этап) по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»			X	21.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Акт приемки выполненных работ	Информационная система отсутствует
1.2.К.4	Контрольная точка: «Произведена оплата работ (1 этап) по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»			X	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Информационная система отсутствует

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на текущий год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»							Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону	72 682,9	68 458,8	1 397,2	2 826,9	72 682,9	68 458,8	1 397,2	2 826,9

1.1.	Благоустройство Сквера Строителей по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 81	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 81	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Матисов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	72 682,9	68 458,8	1 397,2	2 826,9	72 682,9	68 458,8	1 397,2	2 826,9
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия (1 этап) по благоустройству общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	762 870,0	0,0	472 814,2	290 055,8	45 180,8	0,0	30 000,0	15 180,8
1.2.	Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКЮ Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 1/1а (завершение работ)	Благоустройство	Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 1/1а	-	-	17.09.2026	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	762 870,0	0,0	472 814,2	290 055,8	45 180,8	0,0	30 000,0	15 180,8
ИТОГО:									835 552,9	68 458,8	474 211,4	292 882,7	117 863,7	68 458,8	31 397,2	18 007,7