

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на «01» октября 2025 г.

Коды		Дата
		01.10.2025
Идентификационный номер		6161025913
налогоплательщика		
Код причины постановки на учет в налоговом органе		616101001
по Сводному реестру		603ЗЦЗ09
номер лицевого счета		31907ЗЦЗ09
по Сводному реестру		60315427
по БК		
по БК		00590 S5250 S5260 S4840 S4550

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

МАОУ «Школа № 101»

МКУ ОО Ворошиловского района

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций

Субсидия на осуществление строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Субсидия на содержание учреждений, которым муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания

Субсидия на работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности

Субсидия на обеспечение мероприятий по организации перевозки обучающихся в связи с закрытием общеобразовательных учреждений на капитальный ремонт

Субсидия на осуществление мероприятий по разработке, корректировке

проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, выполнению инженерных изысканий и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Субсидия на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции

Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому;

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;

0

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

квартирная

Вид документа

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»										
Код цели направления расходов 00007100										
Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		31.12.2025	30.09.2025	0
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций										
Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) (подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказания (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,4	0,4		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Контрольная точка 1.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройств во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,4	0,4		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 1.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройств во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0,2	0,2		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0

выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ									
Контрольная точка 1.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройст во территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0			01.10.20 25- 31.12.20 25	

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007110

Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполнение	единица	642	1	1		31.12.20 25	30.09.2025	0
---	--	-------------------------------	---------	-----	---	---	--	----------------	------------	---

количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		работ									
Контрольная точка 2.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,4	0,4		01.01.2025-25-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0	
Контрольная точка 2.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,4	0,4		01.04.2025-25-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0	
Контрольная точка 2.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы,		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0,2	0,2		01.07.2025-25-	01.07.2025-30.09.2025	0	

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	30	30		01.01.2025-25-31.03.2025	0
Контрольная точка 3.2:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	30	30		01.04.2025-25-30.06.2025	0
Контрольная точка 3.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	40	40		01.07.2025-25-30.09.2025	0
Контрольная точка 3.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025	

Контрольная точка 6.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50			01.04.2025-25-30.06.2025	0	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 6.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0			01.07.2025-25-30.09.2025	0	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 6.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0				01.10.2025-31.12.2025		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										

Цель направления расходов: Субсидия в целях мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007170

Результат предоставления субсидии 7:			человек	792	155			31.12.2025	
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях									
Контрольная точка 7.1:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	155	155		01.01.2025-31.03.2025	0
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 7.2:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	155	155		01.04.2025-30.06.2025	0
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 7.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	155	155		01.07.2025-30.09.2025	0

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 7.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	155				01.10.2025-31.12.2025		

Цель направления расходов: Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007210

Результат предоставления субсидии 11:			процент	744	100	100		31.12.2025	30.06.2025	0
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования										
Контрольная точка 11.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ,	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0	

[illegible]

[illegible]

Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 25.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,9	0,9			01.07.2025-30.09.2025	0	
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг										
Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 25.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,1				01.10.2025-31.12.2025		
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг										
Приобретенные товары поставлены на баланс										

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

« » 20 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

Исполнитель

« » 20 г.

МКУ ОО Ворошиловского района
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Директор
(должность)
Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)
Ногина И.В.

8 (863) 231-00-08
(телефон)

Т.Н. Полонская
(расшифровка подписи)

Начальник
(должность)

(фамилия, инициалы)
Микова И.Ю.

И.Ю. Микова
(расшифровка подписи)

Зав. сектором

(фамилия, инициалы)
Микова Н.А.

8 (863) 242-29-25
(телефон)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

