

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию
на "01" июля 2026 г.

Дата

Дата <1>

по Сводному
реестру

по БК <2>

по БК <3>

Наименование финансового
органа

Наименование структурного
элемента государственной
(муниципальной) программы
<2>

Наименование субсидии

Периодичность

Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону

квартальная

Коды
01.07.2026
24.07.2026
60315349
01
2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 25	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	2
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0

1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наимен	ко	плановое	фактическое	прогно	не	плановая	фактичес	распреде	нераспред	обязат	денежн

				ование	д по ОК ЕИ	с даты заклю чения согла шения	из них с начала текуще го финан сового года	с даты заклю чения согла шения	из них с начала текуще го финан сового года	зное с начала текуще го финан сового года	распре делено		кая/прогн озная	ленный по получате лям субсидии, руб.	еленный, руб.	ельств, руб.	ых обязате льств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	58 183 600,00	X	54 436 049,58	0
МБОУ “Школа № 32”	Результат предоставлен ия субсидии 7 Количество обеспеченны х бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальн ых общеобразов ательных учреждениях		X	человек	792	224	224	224	224	-	X	31.12.2026	-	11 431 400,00	X	7 683 904,88	0
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнени я работы) Для оказания		Оказание услуг (выполнен ие работ)	человек	792	X	224	X	224	-	X	01.01.2026- 31.03.2026	01.01.2026- 31.03.2026	X	X	X	X

	услуги (выполнени я работы) подготовлен о материальн о- техническое (кадровое) обеспечени е Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнени я работы) Для оказания услуги (выполнени я работы) подготовлен о материальн о- техническое (кадровое) обеспечени е Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнен ие работ)	человек	792	X	224	X	224	-	X	01.04.2026- 31.06.2026	-	X	X	X	X

	Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	224	X	0	-	X	01.07.2026-30.09.2026	-	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 25: Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению		Приобретено товаров, работ, услуг	единица	642	1	1	0	0	-	X	31.12.2026	-	46 752 200,00	X	46 752 144,70	0,00

	Контрольная точка 25.1: Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенн ые товары поставлены на баланс:		Приобрете ние товаров, работ, услуг	единица	642	X	1	X	0	-	X	01.01.2026-31.03.2026	-	X	X	X	X
	Контрольная точка 25.2: Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенн ые товары поставлены на баланс:		Приобрете ние товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	1	-	X	01.04.2026-30.06.2026	-	X	X	X	X
	Контрольная точка 25.3: Сформирован а и утверждена потребность (техническое задание, спецификаци я) Заключен договор на закупку товаров,		Приобрете ние товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	0	-	X	01.07.2026-30.09.2026	-	X	X	X	X

[illegible]