

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

|      |            |
|------|------------|
| Data | 01.07.2025 |
|------|------------|

налогоплательщика

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Код причины постановки на<br>учет в налоговом органе | 616701001 |
|------------------------------------------------------|-----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Номер лицевого счета | 21907X34140 |
|----------------------|-------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| по Сводному реестру | 60315709 |
|---------------------|----------|

|       |   |
|-------|---|
| no EK | 0 |
|-------|---|

[illegible]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Наименование результата предоставления субсидии<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код<br>результата<br>а<br>предостав<br>ления<br>субсидии,<br>контроль<br>ной<br>точки | Тип<br>результата<br>предоставле<br>ния<br>субсидии,<br>контрольной<br>точки          | Единица измерения | Значение результата предоставления<br>субсидии, контрольной точки |          |             |            | Срок достижения результата<br>предоставления субсидии,<br>контрольной точки |                            | Сведения об<br>отклонениях<br>(статус) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                   | кол по<br>ОКЕИ                                                    | плановое | фактическое | прогнозное | плановый                                                                    | фактический/п<br>рогнозный |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                     | 3                                                                                     | 4                 | 5                                                                 | 6        | 7           | 8          | 9                                                                           | 10                         | 11                                     |
| Результат предоставления субсидии 1:<br><br>количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Благоустрой<br>ство<br>территории,<br>ремонт<br>объектов<br>недвижимог<br>о имущества | единица           | 642                                                               | 1        | 0           | -1         | 31.12.2025                                                                  |                            | 0                                      |
| Контрольная точка 1.1:<br><br>Утверждены (одобрены, сформированы), документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)<br>Для оказания услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены)<br>Утвержден дизайн-проект<br>Проведен конкурс по выбору исполнителя<br>проектной документации<br>Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ<br>Проведен конкурс по выбору исполнителя работ |                                                                                       | Благоустрой<br>ство<br>территории,<br>ремонт<br>объектов<br>недвижимог<br>о имущества | единица           | 642                                                               | 0        | 0           | 0          | 12.03.2025-<br>31.03.2025                                                   | 01.01.2025-<br>31.03.2025  | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|---|----|-----------------------|-----------------------|---|
| Контрольная точка 1.2:                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                                                                                                    |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | единица | 642 | 0 | 0 | 0  | 01.04.2025-30.06.2025 | 01.04.2025-30.06.2025 | 0 |
| Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утвержден дизайн-проект                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя работ                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Контрольная точка 1.3:                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                                                                                                    |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | единица | 642 | 1 | 0 | -1 | 01.07.2025-30.09.2025 |                       | 0 |
| Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утвержден дизайн-проект                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя работ                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Контрольная точка 1.4:                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                                                                                                    |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | единица | 642 | 0 | 0 | 0  | 01.10.2025-31.12.2025 |                       | 0 |
| Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Утвержден дизайн-проект                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Проведен конкурс по выбору исполнителя работ                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| Результат предоставления субсидии 2:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
| количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объекта имущества, завершенного за учреждением на праве оперативного управления |  | Оказание услуг (выполнение работ)                                 | единица | 642 | 1 | 0 | -1 | 31.12.2025            |                       | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |         |     |   |   |    |                       |                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|---|---|----|-----------------------|-----------------------|---|
| Контрольная точка 2.1:<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)<br>Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 642 | 0 | 0 | 0  | 12.03.2025-31.03.2025 | 01.01.2025-31.03.2025 | 0 |
| Контрольная точка 2.2:<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)<br>Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 642 | 0 | 0 | 0  | 01.04.2025-30.06.2025 | 01.04.2025-30.06.2025 | 0 |
| Контрольная точка 2.3:<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)<br>Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 642 | 1 | 0 | -1 | 01.07.2025-30.09.2025 |                       | 0 |
| Контрольная точка 2.4:<br>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)<br>Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 642 | 0 | 0 | 0  | 01.10.2025-31.12.2025 |                       | 0 |

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Ванеграуниин

А.В. Лебедевич

Исполнитель

Буденный бухгалтер

Абросимова Е.С.

8(863)2061790

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования Пролетарского района Ростова-на-Дону»

Начальник отдела образования Пролетарского района Ростова-на-Дону

Р.А. Абросова

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

2025 г.