

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «01» января 2026 г.

по состоянию на «01» января 2026 г.				Идентификационный номер налогоплательщика	Код причины постановки на учет в налоговом органе	По сводному реестру	номер лицевого счета	По сводному реестру	по БК	Коды
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система				6164093333	616401001	603X0824	21906X08240	60315411	01	01.01.2026
Управление культуры города Ростова-на-Дону				603X0824						
Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства»				01						
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону				00590						
Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»				04						
Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)				22500						
Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)				22510						
Проектирование и капитальный ремонт муниципальных учреждений				20080						
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»				01						
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов муниципальной собственности и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физических и информационных доступности зданий, устройств санитарно-гигиенических комнат, отдела помещений, визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, отражений пандусов, приобретение подъемников с наклонным перемещением по прямой и сложной траектории и другие аналогичные расходы), разработка проектной документации, разработка (актуализация) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры				21670						
0										

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

0

Вид документа

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (Статус)
		наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Результат предоставления субсидии 1:										
Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	30.09.2025	22.09.2025	0	
Контрольная точка 1.1										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания кредитного просторанства «Дом с мезонином» филиала № 15 Выблиторечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	31.03.2025	28.02.2025	0	
Контрольная точка 1.2										
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания кредитного просторанства «Дом с мезонином» филиала № 15 Выблиторечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 060 800,00	2 259 425,57	0,00	30.06.2025	24.03.2025	Экономия в сумме 801 374,43 рублей по итогу проведения конкурсных процедур и факту выполнения работ, исполнителями не принимается.	
Контрольная точка 1.3										
Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания кредитного просторанства «Дом с мезонином» филиала № 15 Выблиторечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	22.09.2025	0	
Результат предоставления субсидии 2:										
Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	30.09.2025	30.05.2025	0	

Контрольная точка 2.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обихода в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31.03.2025	28.03.2025	0
Контрольная точка 2.2:									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обихода в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 000 000,00	2 821 190,74	0,00	30.06.2025	28.03.2025	Экономия в сумме 178 809,26 рублей по итогам проведения конкурсных процедур.
Контрольная точка 2.3:									
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обихода в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	26.05.2025	0
Результат предоставления субсидии 3:									
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антикоррупционных мероприятий	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	19	19	0	28.12.2025	12.12.2025	0
Контрольная точка 3.1									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	369 100,00	369 100,00	0,00	31.03.2025	11.02.2025	0
Контрольная точка 3.2									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 353 800,00	2 353 800,00	0,00	20.11.2025	19.11.2025	0
Контрольная точка 3.3									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	355 500,00	355 415,00	0,00	30.06.2025	17.02.2025	Экономия в сумме 85,00 рублей по итогам проведения конкурсных процедур.
Контрольная точка 3.4									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 353 800,00	2 349 194,00	0,00	24.11.2025	24.11.2025	Экономия в сумме 4606,00 рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

Контрольная точка 3.5										
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	05.03.2025	0	
Контрольная точка 3.6										
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	28.12.2025	08.12.2025	0	
Результат предоставления субсидии 4:										
Оказанные услуги и (или) выполненные работы (Техническое обследование нежилого помещения, изготовление технического плана, технического паспорта)	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3	3	0	30.09.2025	11.06.2025	0	
Контрольная точка 4.1										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	250 000,00	250 000,00	0,00	30.05.2025	21.04.2025	0	
Контрольная точка 4.2										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	250 000,00	250 000,00	0,00	30.06.2025	25.04.2025	0	
Контрольная точка 4.3										
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	05.06.2025	0	
Результат предоставления субсидии 5:										
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противооперационных мероприятий	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5	5	0	28.12.2025	30.10.2025	0	
Контрольная точка 5.1										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	391 700,00	391 700,00	0,00	30.09.2025	25.08.2025	0	
Контрольная точка 5.2										
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	391 700,00	315 000,00	0,00	31.10.2025	01.09.2025		Экономия в сумме 76 700,00 рублей по итогу проведения конкурсных процедур.
Контрольная точка 5.3										
Услуга оказана (выполнена работа)	Услуга оказана (выполнена работа)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	28.12.2025	27.10.2025	0	
Результат предоставления субсидии 6:										
Количество разработанных проектных документов и (или) результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	28.12.2025	09.12.2025	0	

[illegible]

Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	500 000,00	365 295,00	0,00	15.11.2025	08.10.2025	Экономия в сумме 134 705,00 рублей по итогу проведения конкурсных процедур.
Контрольная точка 8.3									
Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00	100,00	0,00	08.12.2025	31.10.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

«13» января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

«13» января 2026 г.

Исполнитель



А.Е. Любимцев

(расшифровка подписи)

221-45-82, доб. 126

(телефон)

Управление культуры города Ростова-на-Дону

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Начальник

(подпись)

Б.Э. Жихарцева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель

главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Л.В. Паркисева

(расшифровка подписи)