

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.04.2026
		Дата <1>	30.04.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на-Дону” Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на-Дону”	по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		1 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактически/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии :												X	X	1 760 500,00		900 540,58	294 751,63
МБОУ "Школа №88"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных горячим питанием отдельных категорий		X	человек	792	71	71				X	31.12.2026		1 739 500,00	X	880 183,75	294 751,63

	обучающих я в муниципальн ых общеобразо вательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены):		Оказа ние услуг (выпол нение работ)	человек	792	X	71	X	71		X	01.01. 2026- 31.03. 2026	01.01.2026- 31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги		Оказан ие услуг (выпол нение работ)	человек	792	X	71	X			X	01.04. 2026- 30.06. 2026		X	X	X	X

	(выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Результат предоставле ния субсидии 11: объем финансовых обязательст в, исполненных в целях создания условий для проведения государстве нной итоговой аттестации обучающего ся, освоивших основные образовател ьные программы основного общего и среднего общего образования		X	процент	744	100	100				X	31.12. 2026		21 000,00	X	20 356,83	0,00

	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	0		X	01.04.2026-30.06.2026		X	X	X	X