

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование получателя субсидии	Дата	Коды
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Идентификационный номер налогоплательщика	01.01.2026
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Код причины постановки на учет в налоговом органе	6161022302
Наименование субсидии	по Сводному реестру номер лицевого счета	616101001
Вид документа	по Сводному реестру по БК	603X6182
Периодичность	по БК	21907X61820
		60315427
		S464Q; 22930

МБУ ДО ЦДТ

МКУ ОО Ворошиловского района

Субсидия на реализацию инициативных проектов; субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей

0

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки			Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный		
										4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель направления расходов: Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»											
Код цели направления расходов 00007350											
Результат предоставления субсидии 24:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1		31.12.2025	30.09.2025	0	
количество реализованных инициативных проектов											
Контрольная точка 24.1:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,4	0,4		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0	
Контрольная точка 24.2:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3	0,3		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0	
Контрольная точка 24.3:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,3	0,3		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0	
Контрольная точка 24.4:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое		Приобретение товаров, работ,	единица	642	0	0		01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0	

[illegible]

