

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" октября 2025 г.		Дата	Коды
				Дата	01.10.2025
					06.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру			60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК			01
Наименование субсидии	Субсидия на реализацию инициативных проектов. Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК			22650 S464I 71180
Периодичность ежеквартальная	0				3 квартал

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1

1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 5	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии											X	X	8 121 800,00	X	7 361 500,00	7 361 500,00
МБ/ДОУ № 137	Результат предоставления субсидии 24 количество реализованных инициативных проектов		X	Единица	642	2	2	0,6	0,6		X	31.12.2025		7 361 500,00	X	7 361 500,00	7 361 500,00
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,6	X	0,6		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,6	X	0,6		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0,8	X	0,8		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	X	0	X			X	01.10.2025-31.12.2025		X	X	X	X

Результат предоставления субсидии 5 объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов учреждениями для обеспечения образовательного процесса		X	Процент	744	100	100	100	100		X	31.12.2025		760 300,00	X	566 950,00	566 950,00
Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	25	X	25		X	01.07.2025- 30.09.2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	X	75	X			X	01.10.2025- 31.12.2025		X	X	X	X