

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы Администрации
 города Ростова-на-Дону
 по социальным вопросам
 Н.О. Симаченко
 «08» августа 2026 года

59.7-МП/30

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики
города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону	Срок реализации муниципальн ого проекта	01.01.2026	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Бганцев Андрей Николаевич	начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Ясько Виолетта Олеговна	заместитель начальника-начальник отдела по реализации молодежной политики Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Шилова Анна Константиновна	директор МАУ «Многофункциональный молодежный центр города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Молодежная политика и социальная активность		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год 2026	Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Созданы условия для реализации молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону»								
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	2025	1	Нет	Управление по молодежной политике города Ростова-на-Дону	-

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – показатели муниципального проекта города Ростова-на-Дону.

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для реализации молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	-	-	1

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – показатели муниципального проекта города Ростова-на-Дону.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год 2026	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Созданы условия для реализации молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону»	Молодежная политика и социальная активность	единица	-	2025	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество реализованных инициативных проектов в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону
В рамках инициативного проекта приобретено оборудование для мультимедийного оснащения МАУ «Многофункциональный молодежный центр города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 203								

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2026	
1	2	3	4
1.	Задача «Созданы условия для реализации молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону»		
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону»	2 880,0	2 880,0
1.1.1.	Местный бюджет	2 880,0	2 880,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		2 880,0	2 880,0
Местный бюджет		2 880,0	2 880,0

6. Дополнительная информация*

*Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для реализации молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2026	Бганцев А.Н. начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)»	X	31.03.2026	Шилова А.К. директор МАУ «ММЦ г. Ростова- на-Дону»	техническое задание	информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг»	X	30.06.2026	Шилова А.К. директор МАУ «ММЦ г. Ростова- на-Дону»	муниципальный контракт	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/)
1.1.К.3.	Контрольная точка «Товары получены»	X	30.09.2026	Шилова А.К. директор МАУ «ММЦ г. Ростова- на-Дону»	УПД (товарная накладная)	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Товары оплачены»	X	31.10.2026	Шилова А.К. директор МАУ «ММЦ г. Ростова- на-Дону»	платежное поручение	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс учреждения»	X	31.12.2026	Шилова А.К. директор МАУ «ММЦ г. Ростова- на-Дону»	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

Примечание. X - данные ячейки не заполняются.