

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

|                                                                              |                                                                                                                                 |                                 |  |                                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                                              |                                                                                                                                 | по состоянию на 01 июля 2025 г. |  | Дата                                              | Коды        |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                 |  | Идентификационный номер налогоплательщика         | 01.07.2025  |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                 |  | Код причины постановки на учет в налоговом органе | 6168042107  |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                 |  | по Сводному реестру                               | 616801001   |
|                                                                              |                                                                                                                                 |                                 |  | номер лицевого счета                              | 603У4718    |
| Наименование получателя субсидии                                             | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткова» |                                 |  | по Сводному реестру                               | 21907У47180 |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств                        | МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»                                                                |                                 |  | по БК                                             | 60315495    |
| Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы | Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования                                           |                                 |  | по БК                                             | 01          |
| Наименование субсидии                                                        |                                                                                                                                 |                                 |  | по БК                                             |             |
| Вид документа                                                                | 0                                                                                                                               |                                 |  |                                                   | 0           |
|                                                                              | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..." )                                                                           |                                 |  |                                                   |             |
| Периодичность                                                                | квартальная                                                                                                                     |                                 |  |                                                   |             |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |  |                                    |         |     |    |    |  |                       |                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|-----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | 0  |    |  | 01.07.2025-30.09.2025 |                       |   |
| Контрольная точка 4.4:                                                                                                                                                      |  |                                    |         |     |    |    |  |                       |                       |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | 0  |    |  | 01.10.2025-31.12.2025 |                       |   |
| Результат предоставления субсидии 7:                                                                                                                                        |  | Оказание услуг (выполнение работ)  | человек | 792 | 83 |    |  | 31.12.2025            |                       |   |
| количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях                                         |  |                                    |         |     |    |    |  |                       |                       |   |
| Контрольная точка 7.1:                                                                                                                                                      |  |                                    |         |     |    |    |  |                       |                       |   |
| Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-     |  | Оказание услуг (выполнение работ)  | человек | 792 | 83 | 96 |  | 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2025-31.03.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |         |     |    |     |  |                           |                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------|-----|----|-----|--|---------------------------|---------------------------|---|
| техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены)                                                                                                                                                                                           |  |                                            |         |     |    |     |  |                           |                           |   |
| Контрольная точка 7.2:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |         |     |    |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобрены,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены) |  | Оказание<br>услуг<br>(выполнение<br>работ) | человек | 792 | 83 | 103 |  | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 0 |
| Контрольная точка 7.3:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |         |     |    |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобрены,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены) |  | Оказание<br>услуг<br>(выполнение<br>работ) | человек | 792 | 83 |     |  | 01.07.2025-<br>30.09.2025 |                           |   |
| Контрольная точка 7.4:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |         |     |    |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобрены,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги                                                                                                                                      |  | Оказание<br>услуг<br>(выполнение<br>работ) | человек | 792 | 83 |     |  | 01.10.2025-<br>31.12.2025 |                           |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--|---------------------------|---------------------------|---|
| (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены)                                                                                                                          |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Результат предоставления<br>субсидии 11:                                                                                                                                                                                                                   |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 100 |     |  | 31.12.2025                |                           |   |
| объем финансовых<br>обязательств, исполненных в<br>целях создания условий для<br>проведения государственной<br>итоговой аттестации<br>обучающихся, освоивших<br>основные образовательные<br>программы основного<br>общего и среднего общего<br>образования |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Контрольная точка 11.1:                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Сформирована и утверждена<br>потребность (техническое<br>задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку<br>товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары<br>поставлены на баланс                                                                    |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 100 | 100 |  | 01.01.2025-<br>31.03.2025 | 01.01.2025-<br>31.03.2025 | 0 |
| Контрольная точка 11.2:                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Сформирована и утверждена<br>потребность (техническое<br>задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку<br>товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары                                                                                            |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   | 0   |  | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                             |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------|-----|-----|---|--|---------------------------|---------------------------|---|
| поставлены на баланс                                                                                                                                                        |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
| Контрольная точка 11.3:                                                                                                                                                     |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   |   |  | 01.07.2025-<br>30.09.2025 |                           |   |
| Контрольная точка 11.4:                                                                                                                                                     |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)<br>Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг<br>Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   |   |  | 01.10.2025-<br>31.12.2025 |                           |   |
| Результат предоставления субсидии 30:                                                                                                                                       |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 100 |   |  | 31.12.2025                |                           |   |
| объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания                          |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
| Контрольная точка 30.1:                                                                                                                                                     |  |                                           |         |     |     |   |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги                                                   |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   | 0 |  | 01.01.2025-<br>31.03.2025 | 01.01.2025-<br>31.03.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--|---------------------------|---------------------------|---|
| (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены)                                                                                                                                        |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Контрольная точка 30.2:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобренны,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены) |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   | 100 |  | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 01.04.2025-<br>30.06.2025 | 0 |
| Контрольная точка 30.3:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобренны,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены) |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 100 |     |  | 01.07.2025-<br>30.09.2025 |                           |   |
| Контрольная точка 30.4:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |         |     |     |     |  |                           |                           |   |
| Утверждены (одобренны,<br>сформированы) документы,<br>необходимые для оказания                                                                                                                                                                                           |  | Приобретен<br>ие товаров,<br>работ, услуг | процент | 744 | 0   |     |  | 01.10.2025-<br>31.12.2025 |                           |   |

|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга оказана (работы<br>выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Руководитель (иное уполномоченное  
лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"10" июля 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное  
лицо) главного распорядителя  
бюджетных средств

МКУ «Отдел образования  
Советского района города  
Ростова-на-Дону»  
(наименование главного  
распорядителя бюджетных  
средств)

"14" июля 2025 г.

Исполнитель

"14" июля 2025 г.

Директор  
(должность)

Главный  
бухгалтер  
(должность)

Начальник  
(должность)

Ведущий  
экономист  
(должность)



(подпись)

Т.И. Шеина  
(расшифровка  
подписи)

(подпись)

О.А. Платонова  
(расшифровка  
подписи)

Е.К. Серова  
(расшифровка  
подписи)

243-56-57  
(телефон)

О.А. Назарчук  
(расшифровка  
подписи)

220-50-59  
(телефон)