

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2025 г.

Коды	Дата
Идентификационный	01.04.2025
номер налогоплательщика	6167061058
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616701001
по Сводному реестру номер лицевого счета	603Х3414 21907Х34140
по Сводному реестру	60315709
по БК	0
по БК	0
0	0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программ

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	0	1	30.09.2025		0

Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 1.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.04.2025-31.06.2025		0
Контрольная точка 1.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.07.2025-30.09.2025		0

