

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2025 г.

		Дата	Коды
			01.04.2025
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 15»	Идентификационный номер налогоплательщика	6168042160
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616801001
		по Сводному реестру	603X9884
		номер лицевого счета	21907X98840
		по Сводному реестру	60315495
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по БК	01
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	
Наименование субсидии		по БК	0
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		
Периодичность	квартальная		

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			01.07.2025-30.09.2025		
Контрольная точка 4.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025		
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	122			31.12.2025		
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях										
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	122	122		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	122			01.04.2025- 30.06.2025		
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	122			01.07.2025- 30.09.2025		
Контрольная точка 7.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	122			01.10.2025- 31.12.2025		

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Результат предоставления субсидии 11:		Приобретени е товаров, работ, услуг	процент	744	100			31.12.2025		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования										
Контрольная точка 11.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретени е товаров, работ, услуг	процент	744	100	100		01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0
Контрольная точка 11.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретени е товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.04.2025- 30.06.2025		

Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 11.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.07.2025-30.09.2025		
Контрольная точка 11.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025		
Результат предоставления субсидии 30:		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100			31.12.2025		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания										
Контрольная точка 30.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	100		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 30.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0			01.04.2025- 30.06.2025		
Контрольная точка 30.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100			01.07.2025- 30.09.2025		
Контрольная точка 30.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы,		Оказание услуг	процент	744	0			01.10.2025- 31.12.2025		

необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		(выполнение работ)								
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"07" апреля 2025 г.


Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования
Советского района города
Ростова-на-Дону»
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

"08" апреля 2025 г.

Исполнитель

"08" апреля 2025 г.

		
И.о. директора (должность)	(подпись)	И.А. Сивенко (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (должность)	Н.С. Беседина (расшифровка подписи)	222 76 16 (телефон)

		
Начальник (должность)	(подпись)	О.А. Назарчук (расшифровка подписи)

		
Ведущий экономист (должность)	О.А. Платонова (расшифровка подписи)	220-50-59 (телефон)