

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от 17 декабря 2025 г. № 2

**ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии**

		Год	Коды
			2025
Идентификационный номер налогоплательщика	Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета	на 2025 год	6168099061
			616801001
			603X5560
			21907X55600
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»	по Сводному реестру	60315495
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по БК	01
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	
Наименование субсидии			
Вид документа	2 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления субсидии 5:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса						
Контрольная точка 5.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 5.2:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.04.2025-30.06.2025

поставлены на баланс						
Контрольная точка 5.3:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 5.4:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 16:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	31.12.2025
количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании учреждения						
Контрольная точка 16.1:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	01.01.2025-31.03.2025

подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ						
Контрольная точка 16.2:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	01.04.2025-30.06.2025

Проведен конкурс по выбору исполнителя работ						
Контрольная точка 16.3:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 16.4:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	01.10.2025-31.12.2025

Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ						
---	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"17" декабря 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

"17" декабря 2025 г.

МКУ «Отдел образования
 Советского района города
 Ростова-на-Дону»
 (наименование главного
 распорядителя бюджетных
 средств)

Заведующий
 (должность)

Главный
 бухгалтер
 (должность)

Начальник
 (должность)

(подпись)

Л.И. Емельяненко
 (расшифровка
 подписи)

(подпись)

Л.В. Рвачева
 (расшифровка
 подписи)

307-53-57
 (телефон)

О.А. Назарчук
 (расшифровка
 подписи)