

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
		по состоянию на "01"июля 2025 г.	Дата 25.07.2025
			Дата <1> 01.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	603155 52
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологии общего образования.	по БК <2>	01
	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Субсидия в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта.		S5250 00590 S5260 A5590
Наименование субсидии		по БК <3>	
Периодичность			2 кварта л

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 3	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Результат предоставления субсидии 8	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала тек щего финанс ового года	не распре делено	плановая	фактическая/ прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты зак люче ния сог лаш ени я	из них с нач ала тек щего финанс ового года	с даты зак люче ния сог лаш ени я	из них с нач ала тек щего финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

МБОУ «Школа №80»	Результат предоставления субсидии 7: Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	00007170	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	110	110	110			X	31.12.2025	31.12.2025	1 235 100,00	X	1 101 511,12	
	Контрольная точка 7.1 :Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги(выполнение работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	110	X	101	110	X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7,2 :Утверждены (одобрены,сформи рованы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги(выполнени е работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана работы выполнены		Оказание услуг (выполнен ие работ	человек	792	X	110	X			X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04 .2025 - 30.06 .2025	X	X	X	X
МБОУ «Школа №80»	Результат предоставления субсидии 11: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для		Приобрете ние товаров,ра бот и услуг	процент	744		100	100	100	100	X	31.12 .2025	31.12 .2025	296 500,00	X	296 500,00	

	проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования.																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ и услуг	процент	744	X	100	X	100	100	X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 11,2:Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобретение товаров, работ и услуг	процент	744	X	100	X	100	100	X	01.04.2025 - 30.06.2025	01.04.2025 - 30.06.2025	X	X	X	X
МБОУ «Школа №80»	Результат предоставления субсидии 30: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.		Приобретение товаров, работ и услуг	процент	744		100				X	31.12.2025	31.12.2025	590 400,00	X	590 400,00	

	Контрольная точка: 30.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ и услуг	процент	744	X	100	X	0	0	X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X
--	--	--	--	---------	-----	---	-----	---	---	---	---	--------------------------------	--------------------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка 30.2 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобрете ние товаров,ра бот и услуг	процент	744	X	100	X	99,4	100	X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04 .2025 - 30.06 .2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7,2 :Утверждены (одобрены,сформи рованы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги(выполнени е работы)		Оказание услуг (выполнен ие работ	человек	792	X	110	X		110	X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04 .2025 - 30.06 .2025	X	X	X	X

	подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана работы выполнены																
	Контрольная точка 7,3 :Утверждены (одобрены,сформи рованы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги(выполнени е работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана работы выполнены		Оказание услуг (выполнен ие работ	человек	792	X	110	X		110	X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07 .2025 - 30.09 .2025	X	X	X	X

Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобрете ние товаров, ра бот и услуг	процент	744	X	0	X				X	01.04 .2025 - 31.06 .2025	01.04 .2025 - 31.06 .2025	X	X	X	X
Контрольная точка 11.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.		Приобрете ние товаров, ра бот и услуг	процент	744	X	0	X				X	01.07 .2025 - 31.09 .2025	01.07 .2025 - 31.09 .2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 30.2 : Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобрете ние товаров, ра бот и услуг	процент	744	X	100	X	99,4	100	X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04 .2025 - 30.06 .2025	X	X	X	X
--	---	--	---	---------	-----	---	-----	---	------	-----	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка 30.3 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобрете ние товаров,ра бот и услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07 .2025 - 30.09 .2025	X	X	X	X
--	--	--	--	---------	-----	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка 3.2 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы)		Оказание услуг(вып олнение работ)	единица	642	X	4	X	0	0	X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04 .2025 - 30.06 .2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.3 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы)		Оказание услуг(вып олнение работ)	единица	642	X	4	X	0	0	X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07 .2025 - 30.09 .2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 8.2 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы)		Оказание услуг(вып олнение работ)	процент	744	X	100	X	0	0	X	01.04 .2025 - 01.07 .2025	01.04 .2025 - 01.07 .2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.3 :Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказание услуги (выполнения работы)		Оказание услуг(вып олнение работ)	процент	744	X	100	X	0	100	X	01.07 .2025 - 01.09 .2025	01.07 .2025 - 01.09 .2025	X	X	X	X