

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" апреля 2025 г.	Коды
		Дата	01.04.2025
		Дата <1>	25.04.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Региональный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»		Ю4
Наименование субсидии		по БК <3>	00590 S5250 S5260 A5590
Периодичность	квартальная		1 квартал

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	1
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 721 500,00		839 547,21	381 119,28
МБОУ "Гимназия № 117"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием		X	человек	792	75	75				X	31.12.2025		1 526 700,00	X	667 851,21	381 119,28

	отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	79 2	X	75	X	77		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка		Оказание услуг	человек	79 2	X	75	X			X	01.04.2025		X	X	X	X

	7.2:Утвержд ены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материальн о- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) ...		(выполн ение работ)								- 30.06. 2025						
МБОУ “Гимн азия № 117”	Результат предоставле ния субсидии 11: объем финансовых обязательст в, исполненных в целях создания условий для проведения государстве		X	процент	74 4	100	100				X	31.12. 2025		20 500,00	X	0	0

	нной итоговой аттестации обучающихс я, освоивших основные образовател ьные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1: сформирова на и утверждена потребность (техническо е задание, спецификац ия) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретен ные товары поставлены на баланс		Приобри тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01. 2025 - 31.03. 2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2: сформирова на и утверждена потребность (техническо		Приобри тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X			X	01.04. 2025 - 30.06. 2025		X	X	X	X

	е задание, спецификац ия) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретен ные товары поставлены на баланс																
МБОУ "Гимн азия № 117"	Результат предоставле ния субсидии 30: объем финансовых обязательст в, исполненны х в целях оснащения предметных кабинетов общеобразо вательных организаций средствами обучения и воспитания		X	процент	74 4	100	100				X	31.12. 2025		174 300,00	X	171 696,00	0
	Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания		Приобри тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	99		X	01.01. 2025 - 31.03. 2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X

	услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материальн о- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материальн о-		Приобри тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X			X	01.04. 2025 - 30.06. 2025		X	X	X	X

[illegible]