

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2026 г.		Коды	
				Дата	01.07.2026
				Дата	21.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру			60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону	по БК			02
Наименование субсидии	Субсидия в целях организации и проведения мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" Субсидия в целях выплаты премий победителям конкурсов в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" Субсидия в целях поощрения муниципальных координаторов реализации программ наставничества в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК			00590
Периодичность	квартальная				2 квартал

достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 9	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.2	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.3	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	4
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 17	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1.	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 26	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1

4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предостав ления субсидии, контрольн ой точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наимено вание	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозн ое с начала текущего финансо вого года	не распреде лено	плановая	фактическ ая/прогноз ная	распределен ный по получателям субсидии, руб.	нераспред еленный, руб.	обязательс тв, руб.	денежных обязательс тв, руб.
						с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущего финансо вого года	с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущего финансо вого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
МАУ ИМЦО	Результат предоставления субсидии 9: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях организации и проведения мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования	00007190	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	50	50	50	X	31.12.2026	31.12.2026	10154900,00	X	4879340,00	4129340,00
	Контрольная точка 9.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	KT_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25	25	25	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X

	Контрольная точка 9.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) «обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50	50	50	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 9.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	75	75	50	50	25	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 11: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	00007210	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	X	31.12.2026	31.03.2026	859300,00	X	859299,00	859299,00

МАУ
ИМЦО

Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	25	25	100	100	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	X	30.06.2026	31.03.2026	X	X	X	X
Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00003	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	X	30.09.2026	31.03.2026	X	X	X	X
Контрольная точка 11.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00004	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	X	31.12.2026	31.03.2026	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 17: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях выплаты премий победителям конкурсов	00007280	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	50	50	50	X	31.12.2026	31.12.2026	4255000,00	X	800000,00	800000,00

МАУ ИМЦО

Контрольная точка 17.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25	25	25	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
Контрольная точка 17.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50	50	50	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X
Контрольная точка 17.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	75	75	50	50	25	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X

МАУ ИМЦО	Результат предоставления субсидии 26: Количество получателей поощрения муниципальных координаторов реализации программ наставничества в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону	00007370	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	100	100	50	50	50	X	31.12.2026	31.12.2026	4500000,00	X	0,00	0,00
	Контрольная точка 26.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	25	25	25	25	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 26.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	50	50	50	50	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X

	Контрольная точка 26.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) «обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	75	75	50	50	25	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X
--	---	----------	---	---------	-----	----	----	----	----	----	---	------------	------------	---	---	---	---