

План
мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии

на 2025 год

Коды		Дата
Идентификационный номер		24.12.2024
налогоплательщика		6164093333
Код причины постановки на учет в		616401001
налоговом органе		
По сводному реестру		603X0824
номер лицевого счета		21906X08240
По сводному реестру		60315411
по БК		01
по БК		00290
по БК		71180
по БК		04
по БК		22500
по БК		22510
по БК		20080
по БК		01
по БК		21670

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)4

Раздел 1. Информация о достижении значимых результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Наименование результатов предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	30.09.2025
Контрольная точка 1.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания крестьянского просроченного «Дом с мезонином» филиала № 15 Бюджетно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 100 000,00	31.03.2025
Контрольная точка 1.2						
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания крестьянского просроченного «Дом с мезонином» филиала № 15 Бюджетно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	х	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 060 800,00	30.06.2025
Контрольная точка 1.3						
Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания крестьянского просроченного «Дом с мезонином» филиала № 15 Бюджетно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городского ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025

Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	30.09.2025
Контрольная точка 2.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)				
(Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025			Рубль	383	3 000 000,00	31.03.2025
Контрольная точка 2.2						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 000 000,00	30.06.2025
Контрольная точка 2.3						
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	х	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	30.09.2025
Контрольная точка 3.1						
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	14	28.12.2025
Контрольная точка 3.2						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	369 100,00	31.03.2025
Контрольная точка 3.3						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 353 800,00	30.09.2025
Контрольная точка 3.4						
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	355 500,00	30.06.2025

Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг		х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 353 800,00	15.11.2025
контрольная точка 3.5							
Услуга оказана (выполнены работы)		х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025
контрольная точка 3.6							
Услуга оказана (выполнены работы)		х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Оказанные услуги и (или) выполненные работы (Техническое обследование нежилого помещения, изготовление тезнического плана, технического паспорта)		х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3	30.09.2025
контрольная точка 4.1							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	250 000,00	30.05.2025
контрольная точка 4.2							
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг		х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	250 000,00	30.06.2025
контрольная точка 4.3							
Услуга оказана (выполнены работы)		х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	30.09.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противоопожарных мероприятий		х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5	28.12.2025
контрольная точка 5.1							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	391 700,00	30.09.2025
контрольная точка 5.2							
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг		х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	391 700,00	31.10.2025
контрольная точка 5.3							
Услуга оказана (выполнены работы)		х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Количество разработанных проектных документов и (или) результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз		х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	28.12.2025
контрольная точка 6.1							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	1 216 300,00	30.09.2025
контрольная точка 6.2							
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг		х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	1 199 000,00	31.10.2025
контрольная точка 6.3							
Услуга оказана (выполнены работы)		х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025
Количество разработанных паспортов доступности объектов муниципальных учреждений		х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	23	28.12.2025
контрольная точка 7.1							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	506 000,00	30.09.2025

контрольная точка 7.2							
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договора на закупку товаров,	Рубль	383	506 000,00	31.10.2025	
контрольная точка 7.3							
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	28.12.2025	
Приобретение моноблока, телевизора в комплекте с кронштейном, стульев складных, стульев компьютерных, стола компьютерного, стола модульного, книжных стеллажей, шкафа для хранения стульев для Филиала № 45 Детского библиотечно-информационного центра имени академика С.П. Королёва, являющегося структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	28.12.2025	
контрольная точка 8.1							
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификации)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификации)	Рубль	383	500 000,00	31.10.2025	
контрольная точка 8.2							
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	х	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	500 000,00	15.11.2025	
контрольная точка 8.3							
Приобретенные товары поставлены на баланс	х	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	28.12.2025	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

Директор
(должность)

 (подпись)
 Е.Н. Луцко
 (расшифровка подписи)
 8 (863) 221-45-82
 (телефон)

Начальник Управления
культуры города
Ростова-на-Дону
(должность)

 (подпись)
 Е.Э. Жихарева
 (расшифровка подписи)

