

Приложение № 7  
к соглашению о предоставлении  
из бюджета города Ростова-на-Дону  
муниципальному бюджетному учреждению  
города Ростова-на-Дону  
«Городской центр по управлению  
специализированным муниципальным  
жилищным фондом»  
субсидии в соответствии с абзацем  
вторым пункта 1 статьи 78<sup>1</sup>  
Бюджетного кодекса  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № \_\_\_\_\_  
к Дополнительному соглашению  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(Приложение N 3  
к Порядку проведения мониторинга  
достижения результатов предоставления  
субсидий, в том числе грантов  
в форме субсидий, юридическим лицам,  
в том числе бюджетным и автономным  
учреждениям, индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг,  
утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации  
от 27.04.2024 N 53н)

ОТЧЕТ  
о реализации плана мероприятий по достижению результатов  
предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2026 г.

Наименование получателя  
субсидии

Наименование главного  
распорядителя бюджетных  
средств

Муниципальное бюджетное  
учреждение города Ростова-на-Дону  
«Городской центр по управлению  
специализированным муниципальным  
жилищным фондом»

Департамент жилищно-  
коммунального хозяйства и  
энергетики города  
Ростова-на-Дону

|                                                         | Коды        |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Дата                                                    | 31.03.2026  |
| Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика         | 6164300999  |
| Код причины<br>постановки на учет в<br>налоговом органе | 616501001   |
| по Сводному реестру                                     | 603Ш1341    |
|                                                         | 21910Ш13410 |
| номер лицевого счета                                    |             |
|                                                         | 60315767    |
| по Сводному реестру                                     |             |

Наименование структурного  
элемента государственной  
(муниципальной) программы <1>

Основное мероприятие «Создание  
безопасных и комфортных  
условий проживания граждан в  
муниципальном маневренном,  
специализированном, жилом  
фонде города Ростова-на-Дону,  
улучшение технического  
состояния нежилых помещений  
муниципального фонда»

Основное мероприятие  
«Обеспечение надежности работы  
инженерного оборудования и  
коммуникаций, улучшения  
технического состояния  
многоквартирных домов, создания  
безопасных и благоприятных  
условий проживания граждан»

по БК <1>

01

«Субсидия на оплату  
исполнительных листов»;

00590

«Субсидия на оплату  
исполнительных листов»;

00590

«Субсидия на проведение  
текущего ремонта  
специализированных  
муниципальных квартир»

20820

«Субсидия на разработку  
документации для проведения  
работ по сохранению ОКН путем  
реставрации и приспособления  
для современного использования»

20330

«Субсидия на проведение  
капитального ремонта  
муниципальных жилых  
помещений»

20330

Наименование субсидии

по БК <2>

Вид документа

0

Периодичность

(первичный - "0", уточненный -  
"1", "2", "3", "...") <3>

квартал

| Наименование<br>результата<br>предоставления<br>субсидии, контрольной<br>точки <4>                                                                                                                                            | Код<br>результата<br>предоставл<br>ения<br>субсидии,<br>контрольно<br>й точки<br><4> | Тип результата<br>предоставления<br>субсидии, контрольной<br>точки <4> | Единица<br>измерения <4> |                | Значение результата<br>предоставления субсидий,<br>контрольной точки |                     |                    |                 | Срок достижения<br>результата<br>предоставления<br>субсидии, контрольной<br>точки |    | Сведения<br>об<br>отклонения<br>х (статус<br><7>) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                        | наимено<br>вание         | код по<br>ОКЕИ | планово<br>е <4>                                                     | фактичес<br>кое <5> | прогнозно<br>е <6> | плановый<br><4> | фактически<br>й/прогнозн<br>ый <5>                                                |    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                        |                          |                |                                                                      |                     |                    |                 |                                                                                   |    |                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                    | 3                                                                      | 4                        | 5              | 6                                                                    | 7                   | 8                  | 9               | 10                                                                                | 11 |                                                   |
| Результат предоставления субсидии 1: Субсидия на оплату исполнительных листов                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                        |                          |                |                                                                      |                     |                    |                 |                                                                                   |    |                                                   |
| Количество<br>реализованных<br>судебных актов по<br>возмещению вреда,<br>причиненного в<br>результате деятельности<br>Учреждения                                                                                              |                                                                                      | Приобретение товаров,<br>работ, услуг                                  | единица                  | 642            | 5                                                                    | 5                   | 0                  | 31.12.2026      | 31.12.2026                                                                        | 0  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | x                                                                      | x                        | x              | x                                                                    | x                   | x                  | x               | x                                                                                 | x  |                                                   |
| Сформирована и<br>утверждена потребность<br>(исполнительный лист)                                                                                                                                                             |                                                                                      | Сформирована и<br>утверждена<br>потребность<br>(исполнительный лист)   | процент                  | 744            | 100                                                                  | 100                 | 0                  | 31.12.2026      | 31.12.2026                                                                        | 0  |                                                   |
| Контрольная точка 2.1:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | x                                                                      | x                        | x              | x                                                                    | x                   | x                  | x               | x                                                                                 | x  |                                                   |
| Принято обязательств,<br>%                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Принято обязательств,<br>%                                             | процент                  | 744            | 100                                                                  | 100                 | 0                  | 01.09.2026      | 01.09.2026                                                                        | 0  |                                                   |
| Результат предоставления субсидии 2: Субсидия на проведение текущего ремонта специализированных муниципальных квартир                                                                                                         |                                                                                      |                                                                        |                          |                |                                                                      |                     |                    |                 |                                                                                   |    |                                                   |
| Количество<br>мероприятий по<br>текущему ремонту,<br>ремонту и<br>оборудованию<br>муниципального<br>жилищного фонда, в<br>рамках Субсидии на<br>проведение текущего<br>ремонта<br>специализированных<br>муниципальных квартир |                                                                                      | Приобретение товаров,<br>работ, услуг                                  | единица                  | 642            | 12                                                                   | 12                  | 0                  | 28.12.2026      | 28.12.2026                                                                        |    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                        |                          |                |                                                                      |                     |                    |                 |                                                                                   |    |                                                   |

|                                                                           |                                                                           |   |     |     |     |     |   |            |            |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---|------------|------------|---|---|---|---|
| Контрольная точка 1.1:                                                    |                                                                           | х | х   | х   | х   | х   | х | х          | х          | х | х | х | х |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | х | 744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 28.12.2026 | 01.01.2026 | х | х | х | 0 |
| Контрольная точка 2.1:                                                    |                                                                           | х | х   | х   | х   | х   | х | х          | х          | х | х | х | х |
| Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг                       | Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг                       | х | 744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | х | х | х | 0 |
| Контрольная точка 3.1:                                                    |                                                                           | х | х   | х   | х   | х   | х | х          | х          | х | х | х | х |
| Приобретение товаров, работ, услуг                                        | Приобретение товаров, работ, услуг                                        | х | 744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 31.10.2026 | 31.10.2026 | х | х | х | х |
| Контрольная точка 4.1:                                                    |                                                                           | х | х   | х   | х   | х   | х | х          | х          | х | х | х | х |
| Принято обязательств, %                                                   | Принято обязательств, %                                                   | х | 744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 31.12.2026 | 19.03.2026 | х | х | х | х |

**Результат предоставления субсидии 3: Субсидия на разработку документации на проведение работ по сохранению ОКН путем реставрации и приспособления для современного использования**

|                                                                                                                                                                       |                                                                           |         |     |     |     |     |   |            |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|------------|------------|---|---|---|---|
| Количество проведенных мероприятий по разработке документации на проведение работ по сохранению ОКН путем реставрации и приспособления для современного использования | Приобретение товаров, работ, услуг                                        | единица | 642 | 1   | 1   | 1   | 0 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1:                                                                                                                                                | х                                                                         | х       | х   | х   | х   | х   | х | х          | х          | х | х | х | х |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)                                                                                             | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | х       | 744 | 100 | 100 | 100 | 0 | 01.02.2026 | 01.02.2026 | х | х | х | х |



| Заклучены договор на закупку товаров, работ, услуг | Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 20.03.2026 | 30.04.2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---|------------|------------|
| Контрольная точка 3.1:                             | x                                                   | x       | x   | x   | x   | x | x          | x          |
| Приобретение товаров, работ, услуг                 | Приобретение товаров, работ, услуг                  | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 31.12.2026 | 30.10.2026 |
| Контрольная точка 4.1:                             | x                                                   | x       | x   | x   | x   | x | x          | x          |
| Принято обязательств, %                            | Принято обязательств, %                             | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 31.12.2026 | 31.12.2026 |

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

С.В.Ивлев

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А.Удовенко

(должность) (расшифровка подписи)

(телефон)

«21» апреля 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Департамент ЖКХ и энергетики

Директор

Мноян А.А.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

«21» апреля 2026 г.

-----

<1> Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы (в случае предоставления субсидии для достижения результатов, включенных в государственные (муниципальные) программы) с отражением в кодовой зоне 4 и 5 разрядов целевой статьи расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии (далее - соглашение).

<2> 13 - 17 разряды кода классификации расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением.

<3> Номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...") (при представлении уточненных значений).

<4> Показатели соответствующих граф плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, утвержденного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

<5> Информация о фактически достигнутых значениях результатов предоставления субсидии нарастающим итогом и сроке их достижения с начала соответствующего финансового года, указываемых в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии, предусмотренном в соглашении.

<6> Показатели графы 8:

по строкам "Результат предоставления субсидии" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии на плановую дату);

по строкам "Контрольная точка" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (при заполнении показателей граф 4 - 7 по данной строке в случае недостижения планового значения контрольной точки).

<7> Статус:

"0 - отсутствие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе 9 либо соответствует ему;

"1 - наличие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе 9