

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

		по состоянию на 01 июля 2026 г.		Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	Идентификационный номер налогоплательщика	Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру	номер лицевого счета	01.07.2026
					6168048797
					616801001
					603X3353
					21907X33530
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»	по Сводному реестру			60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей и подростков»		по БК		01
Наименование субсидии			по БК		
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")				0
Периодичность	квартальная				

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактически/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			31.12.2026		
объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий										
Контрольная точка 4.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	0
Контрольная точка 4.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0		01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	0
Контрольная точка 4.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100			01.07.2026-30.09.2026		

Приобретенные товары поставлены на баланс										
Контрольная точка 4.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2026-31.12.2026		

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Наконечная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Казакова
(расшифровка подписи)

225-07-52
(телефон)

"08" июля 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования
Советского района города
Ростова-на-Дону»
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
(должность)

Для документов
(подпись)

О.А. Назарчук
(расшифровка подписи)

"13" июля 2026 г.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.А. Платонова
(расшифровка подписи)

220-50-59
(телефон)

"13" июля 2026 г.