

Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретенного имущества	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	640	31.12.2025
контрольная точка 1.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Процент	744	100	31.03.2025
контрольная точка 1.2						
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг (II квартал 2025 года)	х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Процент	744	90	30.06.2025
контрольная точка 1.3						
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг (III квартал 2025 года)	х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Процент	744	92	30.09.2025
контрольная точка 1.4						
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг (IV квартал 2025 года)	х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Процент	744	100	30.11.2025
контрольная точка 1.5						
Приобретенные товары поставлены на баланс	х	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	31.12.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.10.2025
контрольная точка 2.1						

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	55 000,00	31.08.2025
контрольная точка 2.2						
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	55 000,00	30.09.2025
контрольная точка 2.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	31.10.2025
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противопожарных мероприятий	х	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.10.2025
контрольная точка 3.1						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	х	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	161 400,00	31.08.2025
контрольная точка 3.2						
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	х	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	161 400,00	30.09.2025
контрольная точка 3.3						
Услуга оказана (выполнены работы)	х	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100	31.10.2025

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Кравцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


О.А. Плетнякова
(расшифровка подписи)

8 (863) 269-52-97
(телефон)

26.09.2025

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

Начальник Управления культуры города
Ростова-на-Дону
(должность)


(подпись)
Е.Э. Жихарцева
(расшифровка подписи)

