

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
по состоянию на 01.07.2025г

Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Гимназия № 45"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	«Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» (МКУ ОО Кировского района г. Ростова-на-Дону)
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	
Наименование субсидии	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Вид документа	0
периодичность	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 3 квартальная

	Коды
Дата	01.07.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	6163022690
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616301001
по Сводному реестру	603X08170
номер лицевого счета	21907X08170
по Сводному реестру	60315552
по БК	
по БК	

Приложение № 7
к Соглашению от 24.01.2025 № 15556/2

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

[illegible]

Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 11.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.07.2025-30.09.2025	
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 11.4:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0			01.10.2025-31.12.2025	
Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									

Руководитель (иное
уполномоченное лицо)
получателя субсидии

Директор МБОУ «Гимназия № 45»

Путилина Н.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Атюнина Т.П.

8 (863) 240 14 64

"01" июля 2025 г.

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных
средств

И.о. начальника МКУ ОО Кировского
района

Поврезнюк А.В.

"01" июля 2025 г.

Заведующий сектором экономического
анализа , сводов и финансирования

Е.С. Дульская

8(863)240 59 18

