

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.01.2026
		Дата	23.01.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
	Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства»		01
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»		04
	Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»	по БК	
Наименование субсидии	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону		00590
	Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.	по БК	22500

Периодичность

Ленина, д.66 А) Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26)	22510
Проектирование и капитальный ремонт муниципальных учреждений	20080
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов муниципальной собственности и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней ,ограждений, пандусов, приобретение подъемников с наклонным перемещением по прямой и сложной троектории и другие аналогичные расходы), разработка проектной документации, разработка (актуализация) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры	21670
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	71180
квартальная	4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
4.	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Результат предоставления субсидии 5	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	Результат предоставления субсидии 6	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	Результат предоставления субсидии 7	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.	Результат предоставления субсидии 8	X
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	0
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
8.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии	Тип результата предоставления субсидии	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
		↑ контроль ной точки <5>	↑ контроль ной точки <5>	наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансово го года	не распредел ено	плановая	фактическая/ прогнозная	распределе нный по получателя м субсидии, руб.	нераспре деленны й, руб.	обязательс тв, руб.	денежных обязательс тв, руб.
						с даты заключени я соглашени я	из них с начала текущего финансово го года	с даты заключени я соглашени я	из них с начала текущего финансово го года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии 1: Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	30.09.2025	22.09.2025	2259425,57	X	2259425,57	2259425,57
	Контрольная точка 1.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А) в рамках бюджетный ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	3100000,00	X	3100000,00	0,00	X	31.03.2025	28.02.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 1.2 Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)		Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубли	383	X	3060800,00	X	2259425,57	0,00	X	30.06.2025	24.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 1.3 Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)		Услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100,00	X	100,00	0,00	X	30.09.2025	22.09.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 2: Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	30.09.2025	30.05.2025	2821190,74	X	2821190,74	2821190,74

Контрольная точка 2.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского- Терлецкого, д.26)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	3000000,00	X	3000000,00	0,00	X	31.03.2025	28.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 2.2 Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского- Терлецкого, д.26)		Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	3000000,00	X	2821190,74	0,00	X	30.06.2025	28.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 2.3 Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского- Терлецкого, д.26)		Приобрете нные товары поставлен ы на учет	процент	744	X	100,00	X	100,00	0,00	X	30.09.2025	26.05.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 3: Выполненные работы (оказанные услуги) на проведение антитеррорестически х мероприятий	X		единица	642	19	19	19	19	0	X	28.12.2025	12.12.2025	2704609,00	X	2704609,00	2704609,00

МБУК РГЦЭС

Контрольная точка 3.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	369100,00	X	369100,00	0,00	X	31.03.2025	11.02.2025	X	X	X	X
контрольная точка 3.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	2353800,00	X	2353800,00	0,00	X	20.11.2025	19.11.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.3 заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг		заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг	рубль	383	X	355500,00	X	355415,00	0,00	X	30.06.2025	17.02.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.4 заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг		заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг	рубль	383	X	2353800,00	X	2349194,00	0,00	X	24.11.2025	24.11.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.5 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.03.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.6 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	28.12.2025	08.12.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 4 Оказание услуги и (или) выполнение работы (Техническое обеспечение нежилого помещения, изготовление технического плана, технического паспорта)		X	единица	642	3	3	3	3	0	X	30.09.2025	11.06.2025	250000,00	X	250000,00	250000,00
Контрольная точка 4.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание ,спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание ,специфика ция)	рубль	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.05.2025	21.04.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 4.2 Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг		Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.06.2025	25.04.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.06.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 5 Выполненные работы (оказанные услуги по проведению противопожарных мероприятий)		X	единица	642	5	5	5	5	0	X	28.12.2025	30.10.2025	315000,00	X	315000,00	315000,00
контрольная точка 5.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	391700,00	X	391700,00	0,00	X	30.09.2025	25.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.2 заклучены договора на закупку товаров, работ ,услуг		заклучены договора на закупку товаров, работ ,услуг	рубль	383	X	391700,00	X	315000,00	0,00	X	31.10.2025	01.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	28.12.2025	27.10.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 6 Количество разработанных проектных документаций и (или) результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	28.12.2025	09.12.2025	1199000,00	X	1199000,00	1199000,00
контрольная точка 6.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	1216300,00	X	1216300,00	0,00	X	30.09.2025	28.08.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 6.2 заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг		заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг	рубль	383	X	1216300,00	X	1199000,00	0,00	X	31.10.2025	10.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 6.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	28.12.2025	02.12.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 7 Количество разработанных паспортов доступности объектов муниципальных учреждений		X	единица	642	26	26	26	26	0	X	28.12.2025	02.12.2025	506000,00	X	506000,00	506000,00
контрольная точка 7.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	506000,00	X	506000,00	0,00	X	29.10.2025	29.10.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.2 заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг		заключены договора на закупку товаров, работ ,услуг	рубль	383	X	506000,00	X	506000,00	0,00	X	31.10.2025	31.10.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	28.12.2025	02.12.2025	X	X	X	X

Результат предоставления субсидии 8 Приобретение моноблока, телевизора в комплекте с кронштейном, стульев складных, стульев компьютерных, стола компьютерного, столамодульного, книжных стеллажей, шкафа для хранения стульев для Филиала №45 Детского библиотечно-информационного центра имени академика С.П.Королева, являющегося структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовской -на-Дону городской централизованной библиотечной системы		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	28.12.2025	03.12.2025	365295,00	X	365295,00	365295,00
контрольная точка 8.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	500000,00	X	500000,00	0,00	X	31.10.2025	02.10.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 8.2 заключены договора на закупку товаров, работ, услуг		заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	500000,00	X	365295,00	0,00	X	15.11.2025	08.10.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 8.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	28.12.2025	31.10.2025	X	X	X	X