

58.5-МТ/16

58.5-МТ/13 от 18.08.2026.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному
хозяйству
С.В. Марченко
«25» 08 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Благоустройство детских игровых площадок	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2028
Куратор муниципального проекта	Марченко Станислав Викторович	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству		
Руководитель муниципального проекта	Мноян Ашот Арсенович	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Шевцов Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (по вопросам благоустройства)		
Участники муниципального проекта	Руководители МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацио нная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»										
1.1.	Количество благоустроенных детских игровых площадок	МП	ед.	23<1>	2025	98	- <2>	- <3>	Нет	Департамент жилищно- коммунального хозяйства и энергетики города Ростова- на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество благоустроенных детских игровых площадок	МП	ед.	-	-	-	98

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	1 ^{<4>}	2025	1	1	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество благоустроенных детских игровых площадок

В целях создания комфортной и безопасной инфраструктуры для развития детей, в рамках благоустройства детских игровых площадок проводятся следующие работы: обустройство покрытия, детских игровых элементов, ограждения, освещения, установка МАФ (скамейки, урны)

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»				
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	336 294,9	60 829,9	60 829,9	457 954,7
1.1.1.	Областной бюджет	28 392,6	36 000,0	36 000,0	100 392,6
1.1.2.	Местный бюджет	307 902,3	24 829,9	24 829,9	357 562,1
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		336 294,9	60 829,9	60 829,9	457 954,7
Областной бюджет		28 392,6	36 000,0	36 000,0	100 392,6
Местный бюджет		307 902,3	24 829,9	24 829,9	357 562,1

6. Дополнительная информация

<1> Приведен плановый показатель на 2025 год
<2>, <3> Показатели будут добавлены после определения перечня детских игровых площадок, подлежащих благоустройству в 2027 – 2028 гг.
<4> Приведено плановое значение результата на 2025 год

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» (всего, в том числе:	01.01.2026	31.12.2028	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики		X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Произведена оплата объектов, реализованных в 2025 году»	X	01.06.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ»	X	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Проект муниципального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Контракт заключен»		01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Муниципальный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Работы по контракту выполнены»	X	01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Акт приемки	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата»	X	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

1.13.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования, МАФ и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 26/1»	Благоустройство	ул. Капустина 26/1, КН 61:44:0010502:3442	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова 36А (парк «Дружба»»	Благоустройство	Парк «Дружба» (Детская площадка расположена на юго-восточной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»), КН 61:44:0010418:359	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова 36А (парк «Дружба»»	Благоустройство	Парк «Дружба» (Детская площадка расположена на юго-западной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»), КН 61:44:0010418:359	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железнодорожный район																	
1.16.	«Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых	Благоустройство	ул. Свердловская, 83, КН 61:44:0060937:120 пл. Рабочая, 1-б, КН 61:44:0060604:4	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0	0,0

	архитектурных форм с последующей установкой, а также приобретение материалов резинового покрытия с последующей укладкой на детских площадках»		ул. Парижской коммуны, 59А/22а, КН 61:44:0060916:2	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Доватора, уч. 3, КН 61:44:0061408:9	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Чебанова-ул. Валуевского, КН 61:44:0000000:153469	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Кировский район														
1.1.7.	«Приобретение детского игрового комплекса, дооборудование элементами и МАФ, с доставкой и установкой по адресу: ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, переулок Крепостной, д. 51»	Благоустройство	пер. Крепостной, 51, КН 61:44:0041107:167	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинский район																	
1.1.8.	«Приобретение детского игрового оборудования»	Благоустройство	парк Димитриевский, расположенный в створе улиц: ул. Гайдара, ул. Муравьева, ул. Бондаренко и ул. Полева, КН 61:44:0050132:31	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Малихов А.Ю., директор МКУ «УЖКХ» Ленинского района	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0

		сквер Комсомольский (ул. Целиноградская, 3) КН 61:44:0082042:12	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Перечень детских игровых площадок, подлежащих обустройству и благоустройству в 2026 году

Ворошиловский район										Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района		54 979,9	-	-	54 979,9	54 979,9	-	-	54 979,9
1.11.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благо устро йство	ул. Атарбекова, 88; пр-т Королева, 25; ул. Волкова, 5; ул. Волкова, 5/2 – 5/3; пр-т Королева, 8/2; ул. Волкова, 10/2; ул. Волкова, 6; ул. Добровольского, 8; ул. Пацаева, 13; пр-т Ленина, 54; ул. Добровольского, 11; ул. Добровольского, 36/3; пр-т Космонавтов, 23/1; бул. Комарова, 8/2; ул. Новаторов, 20; ул. Капустина, 28/1- 28/2.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	54 979,9	-	-	54 979,9	54 979,9	-	-	54 979,9			

Кировский район										Радачинский С.Н., директор МКУ «УЖКХ» Кировского района		17 415,1	-	-	17 415,1	17 415,1	-	-	17 415,1
1.1.12	«Доборудование детских игровых площадок»	Благо устро йство	ул. Красноармейская, 278; ул. Красноармейская, 216; пр-кт Чехова, 105/1; пр-кт Чехова, 80/158; пр-кт Соколова, 6; пр-кт Богатыновский Спуск, 4; сквер им. Седова.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	17 415,1	-	-	17 415,1	17 415,1	-	-	17 415,1			
Октябрьский район										Матисов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района		29 207,2	-	-	29 207,2	29 207,2	-	-	29 207,2
1.1.13	«Доборудование детских игровых площадок»	Благо устро йство	ул. Таганрогская, 120; ул. 2-й Пятилетки, 6/2; ул. Гагаринская, 3; пр-т Ленина, 42А; пр-т Ленина, 48; ул. Малюгиной, 163/72; сквер Чуковского; ул. Таганрогская, 96/1.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	29 207,2	-	-	29 207,2	29 207,2	-	-	29 207,2			
Железнодорожный район										Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района		35 340,7	-	-	35 340,7	35 340,7	-	-	35 340,7

1.1.4.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благо устро йство	ул. Благодатная/ пер. Белозерский (пер. Вязовский, 18); ул. Магнитогорская, 9/1; ул. Русская, 23; ул. Профсоюзная, 89; ул. Портовая, 150; ул. Матросова, 37; ул. Плеханова, 14; ул. Верещагина, 10; ул. Русская, 39-41; пр-кт Станки, 16; ул. Локомотивная, 4а; ул. Циолковского, 156.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	35 340,7	-	-	100 782,4	-	-	100 782,4	100 782,4	-	-	100 782,4
Пролетарский район									Сушко А.В., директор МКУ «УЖКХ» Пролетарского района	100 782,4	-	-	100 782,4	100 782,4	-	-	100 782,4		

1.15.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благо устро йство	пр-т 40-летия Победы, 27Б; пр-т 40-летия Победы, 37/9; ул. 1-я Пролетарская, 95; пр-т 40-летия Победы, 43В; пр-т 40-летия Победы, 37Б; пр-т 40-летия Победы, 61/1; пр-т 40-летия Победы, 73/1; пр-т 40-летия Победы, 75/3-75/5; пр-т 40-летия Победы, 53Д; пр-т 40-летия Победы, 63/16; пр-т 40-летия Победы, 326; пер. Грибоедовский, 2; пр-т 40-летия Победы, 65/1; пр-т 40-летия Победы, 73/5; пр-т 40-летия Победы, 85/2; пр-т 40-летия Победы, 63/8; сквер им. Фрунзе; о. Зеленый.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	100 782,4	-	-	100 782,4	100 782,4	-	-	100 782,4	
Первомайский район									Ахмедов А.Ф., директор МКУ «УЖКХ» Первомайского района	17 452,6	-	-	17 452,6	17 452,6	-	-	17 452,6

1.1.6	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. 50-летия Ростсельмаша, 17/3-17/4; ул. Пановой 32; ул. Вятская, 65-65/1; ул. Вятская, 73-77; ул. Вятская, 45/1; ул. Вятская, 41/1; ул. Вятская, 112/2; ул. Вятская, 67; ул. Вятская, 41/2; ул. Вятская, 43; пер. Днепровский, 105; ул. Думенко, 1/5; ул. Казахская, 45; ул. Казахская, 1А; ул. Казахская, 76; ул. Студенческая, 3; ул. Лепошенко, 5/1; ул. Миронова, 16/11; пер. Обский, 5/7/4; ул. Туполева, 6; ул. Штахановского, 5; ул. Штахановского, 15; ул. Штахановского, 17; ул. Чистопольская, 15; Сквер по ул. Можайская.				01.01.2026	31.12.2026											
			Советский район																
			Асоян Л.А., директор МКУ «УЖКХ» Советского района																
			52 724,4																
			-																
			-																
			52 724,4																
			52 724,4																
			-																
			-																
			52 724,4																
			17 452,6																

[illegible]