

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению
результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)

			КОДЫ
	по состоянию на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы»	по Сводному реестру	603Щ1753
Наименование Учредителя	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315760
Тип, наименование структурного элемента муниципальной программы	Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично- дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376	по БК	01.00590
		Номер Соглашения	1
		Дата Соглашения	04.04.2025
Вид документа	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)³		
Периодичность: месячная; квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	Фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Контрольная точка 1.1:										
Приобретение устройств звукового и голосового сопровождения сигнала перехода и звукового сигнала ориентации с функцией радио информирования		Приобретение товаров, работ, услуг	штук	796	112	112		01.10.2025	31.12.2025	
Результат предоставления субсидии 2:										
Контрольная точка 2.1:										
Приобретение серверного оборудования в связи с реализацией в городе Ростове-на-Дону проекта по созданию "Грузового каркаса"		Приобретение товаров, работ, услуг	штук	796	2	2		31.12.2025	31.12.2025	
Результат предоставления субсидии 3:										

