

о реалізації плану заходів по досягненню результатів надання субсидій

Дата	01.01.2026
------	------------

ьщнка

органе

31907b3370

--	--

no BK	00590
-------	-------

no BK	00590
-------	-------

0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

10

Komisi	01.01.2026
a	6163048641
P	
a	
a	616401001
e	
y	603b3370
a	31907b337000
y	
y	60315587
c	
c	01
c	
c	00590

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Результат предоставления субсидии 9:	00007190			744	100	100	0	31.12.2025	31.12.2025	0	
объем финансовых обязательств, исполненных в целях организации и проведения мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования											

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 11.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 11.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00003	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	30.09.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 11.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00004	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	30.06.2025	0

[illegible]

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	0	31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 26.2:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	0	30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 26.3:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	150	150	0	0	30.09.2025	30.09.2025	0

