

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды
по состоянию на "01" апреля 2026г.		Дата 01.04.2026
		Дата <1> 28.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2> 01
Наименование субсидии	Субсидия на содержание учреждений, которым муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания.	по БК <3> 00590
Периодичность	ежеквартальная	2 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 3	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 010 500,00	0	505250 ,00	5052 50,00
МАДО У № 239	Результат предоставле ния субсидии 3: объем финансовы	X	Оказание услуг(вып олнение работ)	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	31.12. 2026	31.12. 2026	X	X	X	X

	х обязательс тв, исполненн ых в целях содержани я учреждени я, которому муниципал ьное задание на оказание муниципал ьных услуг (выполнен ие работ) не установле но или имущество не использует ся для выполнени я муниципал ьного задания.																
	Контрольн ая точка					Х		Х			Х			Х	Х	Х	Х

	3.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	X	Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.01. 2026- 31.03. 2026	01.01. 2026- 31.03. 2026	X	X	X	X

	Контрольн ая точка 3.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы	X	Оказание услуг(вып олнение работ)	проце нт	744	50	50	50	50	0	0	01.04. 2026- 30.06. 2026	01.04. 2026- 30.06. 2026	X	X	X	X

	выполнены)																
	Контрольная точка 3.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	75	75	0	0	75	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	X	X	X	X

	Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 3.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое	X	Оказание услуг(вып олнение работ)	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	01.10. 2026- 31.12. 2026	01.10. 2026- 31.12. 2026	X	X	X	X

[illegible]