

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.

по состоянию на 01 октября 2025 г.		Дата	Коды
		Идентификационный	
		номер налогоплательщика	
Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 17"	по Сводному реестру номер лицевого счета	603X0498 21907X0498
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 17"	по Сводному реестру	60315709
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	по БК	0
	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	0
Наименование субсидии	0	по БК	0
Вид документа	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		
Периодичность			

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата	Тип результата предоставления	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонении х (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
	предоставления субсидии, контрольной точки	субсидии, контрольной точки								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025		0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025		0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025 - 30.09.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 5.4:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50		0	01.10.2025-31.12.2025		0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Е.В.Круглова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

8(863)2517488

(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Начальник "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2025 г.

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 2025 г.