

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (Статус)
		наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат предоставления субсидии 1:									
Количество заключенных трудовых договоров для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	Выплаты физическим лицам	Единица	642	301	0	301	31.12.2025	(31.12.2025)	0
Контрольная точка 1.1:									
Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (II квартал 2025 года)	Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (II квартал 2025 года)	Единица	642	103	0	103	30.06.2025	(30.06.2025)	0
Контрольная точка 1.4:									
Выплаты осуществлены (I квартал 2025 года)	Выплаты осуществлены (II квартал 2025 года)	Процент	744	31,63	0	31,63	30.06.2025	(30.06.2025)	0
Результат предоставления субсидии 2:									
Количество объектов в отношении которых проведен капитальный ремонт	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	0	1	31.12.2025	(31.12.2025)	0
Контрольная точка 2.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	69 310 500,00	69 310 500,00		31.03.2025	09.01.2025	0
Контрольная точка 2.2:									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	69 310 500,00	69 310 500,00		30.06.2025	09.01.2025	0
Контрольная точка 2.3:									
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	0,00	100,00	31.12.2025	(31.12.2025)	0
Результат предоставления субсидии 3:									
Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	0	1	31.12.2025	(31.12.2025)	0
Контрольная точка 3.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение и установка полициентного эндоскопа для остаточия "Доля купитов" Ростовского-на-Дону зоопарка)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 429 000,00	2 420 972,00		31.03.2025	13.01.2025	0

Контрольная точка 3.2:									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг <i>(Приобретение и установка полноценного видеонаблюдения для оснащения "Дома юннатов" Ростовского-на-Дону зоопарка)</i>	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 429 000,00	2 420 972,00		30.06.2025	13.01.2025	0
Контрольная точка 3.3:									
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка полноценного видеонаблюдения для оснащения "Дома юннатов" Ростовского-на-Дону зоопарка)	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00 <i>Министерство культуры Ростовской области</i>	0,00	100,00	28.12.2025	(28.12.2025)	0