

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на "30" декабря 2025 г.

Коды	Дата
6167058305	30.12.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	

Наименование получателя субсидии	Код причины постановки на учет в налоговом органе	по Сводному реестру номер лицевого счета	606701001	60339371	31907393710
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 94"	по Сводному реестру	по БК	по БК	по БК	0

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	по Сводному реестру	60315709
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	по БК	0
Наименование субсидии	по БК	0
Вид документа	по БК	0
Периодичность	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	0

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1	0	31.12.2025		0

Контрольная точка 1.1:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.01.2025-31.03.2025	0
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.04.2025-31.06.2025	0
	Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации								
	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								
	Контрольная точка 1.2:								
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642				01.07.2025-30.09.2025	0
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1	0		
	Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации								
	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								
	Контрольная точка 1.3:								

Контрольная точка 1.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Былоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642					01.10.2025-31.12.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										
Утвержден дизайн-проект										
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации										
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ										
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ										
Результат предоставления субсидии 2:										
количество объектов, в целях ремонта которых осуществались мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 2.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642				01.01.2025-31.03.2025		0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 2.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642				01.04.2025-31.06.2025		0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										
Услуга оказана (работы выполнены)										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Контрольная точка 8.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	75	75	0	01.07.2025-30.09.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 8.4:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Результат предоставления субсидии 11:									
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	
Контрольная точка 11.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									

[illegible]

Контрольная точка 30.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	95	95	0	01.07.2025-30.09.2025		0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 30.4:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	5	5	0	01.10.2025-31.12.2025		0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение									
Услуга оказана (работы выполнены)									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

Исполнитель

Исполнитель

МКУ "Отдел образования
Пролетарского района города
Ростова-на-Дону"

Начальник МКУ "Отдел образования
Пролетарского района города
Ростова-на-Дону"

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Ю. Пузанова

(расшифровка подписи)

8(863)257-94-41

(телефон)

