

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Дата	Коды
по состоянию на "01" октября 2025 г.			01.10.2025
		Дата <1>	31.10.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Субсидия в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		20090 S464R
Наименование субсидии	Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК <3>	
Периодичность	квартальная		3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 8	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 24	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642							X	X	5 171 700,00		5 170 028,67	5 170 028,67
МБУ ДО ДДТ	Результат предоставления субсидии 8: доля исполненных дето-		X	Оказание услуг (выполнение работ)	744	100	100				X	31.12.2025		2 311 000,00	X	2 310 360,00	2 310 360,00

	дней в лагерях дневного пребывания от планового количества детодней																
	Контроль ная точка 8.1:Утверждены (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необход имые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материа льно- техничес кое (кадрово		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	е) обеспече ние Услуга оказана (работы выполне ны)																
	Контроль ная точка 8.2: Утвержд ены (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необход имые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материа льно- техничес кое (кадрово е)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контроль ная точка 8.3: Утверждены (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необход имые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материа льно- техничес кое (кадрово е) обеспече ние		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	100	X	100		X	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	Услуга оказана (работы выполне ны)																
	Контроль ная точка 8.4:Утве рждены (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необход имые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материа льно- техничес кое (кадрово е) обеспече ние Услуга оказана		Оказани е услуг (выполне ние работ)	процент	74 4	X	0	X			X	01.10. 2025- 31.12. 2025		X	X	X	X

	(работы выполне ны)																
МБУ ДО ДДТ	Результа т предоста вления субсидии 24: количес тов реализов анных инициати вных проектов		X	единиц а	64 2	1	1				X	31.12. 2025		2 860 700,00	X	2 859 668,67	2 859 668,67
	Контроль ная точка 24.1: Сформи рована и утвержд ена потребно сть (техниче ское задание, специфи кация) Заключе н договор на закупку товаров, работ, услуг Приобре тенные		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	товары поставлены на баланс																
	Контроль ная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	64 2	X	0	X	0,34		X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
	Контроль ная точка 24.3: Сформирована и утверждена		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	64 2	X	1	X	0,66		X	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	ена потребно сть (техниче ское задание, специфи кация) Заключе н договор на закупку товаров, работ, услуг Приобре тенные товары поставле ны на баланс																
	Контроль ная точка 24.4: Сформи рована и утвержд ена потребно сть (техниче ское задание, специфи кация) Заключе н договор на закупку		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.10. 2025- 31.12. 2025		X	X	X	X

[illegible]