

Лит. №. 02. 0006 № 2937-М/19

ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»

1. Основные положения

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

В.А. Чернышова
«19» декабря 2026 года

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»		
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие спортивной инфраструктуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.202630.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам	
Руководитель муниципального проекта	Браславский Денис Александрович	начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	
Администратор муниципального проекта	Чернышов Андрей Александрович	заместитель начальника - начальник отдела физической культуры и спортивной работы Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	
Участники муниципального проекта	Гуляков Алексей Константинович	директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»	
	Денисенко Евгений Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 12»	
	Смирнов Юрий Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 13»	
	Ногачев Иван Давидович	директор МБУ «ЦФКС»	
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие физической культуры и спорта	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	

2. Показатели муниципального проекта <1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастаю- щий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				показателя	значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»														
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на- Дону	-	
1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на- Дону	-	
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на- Дону	-	

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году <1>

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	2

1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	-	-	2
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных инициативных проектов	

Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем

1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество созданных «умных» спортивных площадок
------	---	--	-----	---	------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--

Число мероприятий, направленных на увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество поставленного спортивного оборудования
------	--	--	-----	---	------	---	---	---	---	---	------------------------------------	---

Число мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта <2>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» (всего), в том числе:	7 987,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 987,5	
1.1.1.	Местный бюджет	7 987,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 987,5	
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» (всего), в том числе:	150 201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	150 201,4	
1.2.1.	Федеральный бюджет	120 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 540,0	
1.2.2.	Областной бюджет	17 569,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17 569,4	
1.2.3.	Местный бюджет	12 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 092,0	
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование» (всего), в том числе:	2 913,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 913,6	
1.3.1.	Федеральный бюджет	2 543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 543,0	
1.3.2.	Областной бюджет	370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	370,6	

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:						
Федеральный бюджет	161 102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	161 102,5
Областной бюджет	123 083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 083,0
Местный бюджет	17 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 940,0
	20 079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20 079,5

6. Дополнительная информация

<1> Значение показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по мероприятиям 1.1-1.3 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.1.К1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник управления по физической	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному	ГИИС «Электронный бюджет»

	статьи 78.1 БК РФ»			культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»	бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1.1.К2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
1.1.К3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

				«Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»		
1.1.К4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»	Отчет о реализации плана мероприятий по достигнутым результатам предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	-	X
1.2.К1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович,	Соглашение о предоставлении из	ГИИС «Электронный бюджет»

	Донч муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»			начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №13»; Ногачев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №13»; Ногачев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №13»; Ногачев	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, директор МБУ «ЦФКС» Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №13»; Ногаяв Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаяв Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	-	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципального бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаяв Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципального бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым	ГИИС «Электронный бюджет»

					пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1.3.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Нотаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Нотаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

1.3.К.4.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	Официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
----------	---	---	------------	--	--	---

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из средств ФБ	из них ОБ	из них МБ	Всего на 2026 год	из средств ФБ	из них ОБ	из них МБ
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	7 987,5	0,0	0,0	7 987,5	7 987,5	0,0	0,0	7 987,5

1.1.1	Обустройство спортивной площадки для пляжного волейбола, на территории МБУ ДО «Д ребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а» (субсидии бюджетным учреждениям)	Оказание услуг (выполнение работ)	г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а	-	-	01.01.2026	30.12.2026	Гуляков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Д ребной канал «Дон»	3 487,5	0,0	0,0	3 487,5	3 487,5	0,0	0,0	3 487,5
1.1.2.	Приобретение с установкой спортивного покрытия и комплекса тренажеров на территории футбольного поля МБУ ДО «СП №12» по адресу: г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 3/у, 1/3 (субсидии бюджетным учреждениям)	Оказание услуг (выполнение работ)	г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 3/у 1/3	-	-	01.01.2026	30.12.2026	Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП № 12»	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0
1.3.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	150 201,4	120 540,0	17 569,4	12 092,0	150 201,4	120 540,0	17 569,4	12 092,0
1.3.1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа	создание	г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 2	сл.	1	01.01.2026	30.12.2026	Нотасев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	12 009,2	9 840,0	1 434,2	735,0	12 009,2	9 840,0	1 434,2	735,0

1.3.2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс	создание	г. Ростов-на-Дону, кадастровый номер 61:44:0020322:3339	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП № 13»	138 192,2	110 700,0	16 135,2	11 357,0	138 192,2	110 700,0	16 135,2	11 357,0	
1.4.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»								Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	2 913,6	2 543,0	370,6	0,0	2 913,6	2 543,0	370,6	0,0
1.4.1	Спортивная площадка ГТО	создание	г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, рядом с домом № 6	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Ногасев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	2 913,6	2 543,0	370,6	0,0	2 913,6	2 543,0	370,6	0,0	
ИТОГО:									161 102,5	123 083,0	17 940,0	20 079,5	161 102,5	123 083,0	17 940,0	20 079,5	

