

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.		Коды
Дата		01.01.2026
Идентификационный номер налогоплательщика		6167018060
Код причины постановки на учет в налоговом органе		606701001
по Сводному реестру номер лицевого счета		603ХЗ414 21907Х04970
Наименование получателя субсидии	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 8 имени Героя Советского Союза Раупутин Григория Дмитриевича"	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	по Сводному реестру	60315709
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	по БК	0
Наименование субсидии	по БК	0
Вид документа	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	
Периодичность	0	

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата а предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Результат предоставления субсидии 5:											
расходы на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) для муниципальных учреждений		Приобретение основных средств	единица	744	100	100	0	31.12.2025		0	
Контрольная точка 5.3:											

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга Контрольная точка 5.4:	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	744	50		0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	0
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга Контрольная точка 5.4:	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	744	50	100	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 7:									
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98	0	31.12.2025		1
Контрольная точка 7.1:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1
Контрольная точка 7.2:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	1
Контрольная точка 7.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98		01.07.2025-30.09.2025		1
Контрольная точка 7.4:									

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	98	98		01.10.2025-31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 11:									
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 11.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 11.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 11.3:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				01.07.2025-31.10.2025		0
Контрольная точка 11.4:									
Результат предоставления субсидии 30:	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025		0
объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания									
Контрольная точка 30.1:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	1

Контрольная точка 30.2:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	744	50	50	0		01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг	процент							
оказана (работы выполнены) услуга									
Контрольная точка 30.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	744	0	0	0		01.07.2025-30.09.2025		0	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг	процент							
оказана (работы выполнены) услуга									
Контрольная точка 30.4:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	744					01.10.2025-31.12.2025		0	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг	процент							
оказана (работы выполнены) услуга									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

И.А.Павленкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

Канисева Г.Р.

8(863)2518829

(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Начальник МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Р.А.Аборисева

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2025 г.

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 2025 г.