

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.

Коды	Дата
	01.10.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	6163048641
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616401001
по Сводному реестру номер лицевого счета	603Б3370 31907Б33700
по Сводному реестру	60315587
по БИК	01
по БИК	00590
0	
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" и "...")	

Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования

Субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми, включая спортивные-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования; Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, основанных на результатах образовательных программ основного общего и среднего общего образования; Субсидия на выплаты премий победителям конкурсов; Субсидия на поощрение муниципальных координаторов реализации программ нестационарного образования в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону;

Вид документа

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки					Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
					плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Результат предоставления субсидии 9:												
объем финансовых обязательств, исполненных в целях организации и проведения мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и мероприятия с работниками системы образования	00007190		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100		100	31.12.2025	31.12.2025	0	

Контрольная точка 9.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	25	25	0	31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 9.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	50	50	0	30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 9.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	75	75	0	30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 9.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 11:										
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	00007210	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 11.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	31.03.2025	31.03.2025	0

[illegible]

Результат предоставления субсидии 17:												
объем финансовых обязательств, исполненных в целях выплаты премий победителям конкурсов	00007280	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025			
Контрольная точка 17.1:												
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	КТ_00001	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	25	25	0	31.03.2025	31.03.2025	0		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение												
Услуга оказана (работы выполнены)												
Контрольная точка 17.2:												
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	КТ_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	50	0	30.06.2025	30.06.2025	0		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение												
Услуга оказана (работы выполнены)												
Контрольная точка 17.3:												
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	КТ_00003	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	50	0	30.09.2025	30.09.2025	0		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение												
Услуга оказана (работы выполнены)												
Контрольная точка 17.4:												
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	КТ_00004	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0		
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение												
Услуга оказана (работы выполнены)												
Результат предоставления субсидии 26:												
количество получателей поощрения муниципальных координаторов реализации программ наставничества в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону	00007370	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	150	150	0	31.12.2025	30.09.2025			
Контрольная точка 26.1												

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	0	31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 26.2:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	0	30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 26.3:											
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	150	150	0	0	30.09.2025	30.09.2025	0

[illegible]

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

"01" октября 2025 г.

Исполнитель

"01" октября 2025 г.

Директор	И. Н. Филиппов
(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	8(863)2401288
(подпись)	(телефон)
Начальник МКУ "Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону"	О.Л. Салчикова
(подпись)	(телефон)
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)	(расшифровка подписи)
Зам. начальника по экономическим вопросам	282-04-42
(подпись)	(телефон)
Непигина Л. В.	
(расшифровка подписи)	

МКУ "Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону"

(наименование главного расписания бюджетных средств)

зам. начальника
экономическим
вопросам

Вопросам

Нелипина Л. В.

282-04-42