

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.10.2025
		Дата <1>	12.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей.		00590 S5250 S5260 71180
Наименование субсидии		по БК <3>	

	Субсидия на содержание учреждений, здания которых закрыты на капитальный ремонт, реконструкцию и не используются для выполнения муниципального задания. Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнения работы).	
Периодичность	ежеквартальная	3 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X

2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 5	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 495 400,00	0	834 152,00	834 152,0 0
МБОУ "Школа № 54"	Результат предоставл ения субсидии 7: количеств о		X	человек	792	170	170	0	0	170	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	170	170	170	170	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	170	170	170	170	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы ,		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	170	170	170	170	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы)		Оказание услуг (выполнение)	человек	792	170	170	0	0	170	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)		работ)														
Результат предоставления субсидии:												X	X	340 000,00	0	340 000,00	340 000,0 0
МБОУ	Результат		X	проце	744	100	100	0	0	100	0	31.12.	31.12.	X	X	X	X

"Школа № 54"	предоставления субсидии 11:объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования			нт								2025	2025				
--------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--

	Контрольн ая точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	70	70	70	70	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X
	Контрольн ая точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден		Приобрет ение товаров,	проце нт	744	100	100	100	100	0	0	01.04. 2025- 30.06.	01.04. 2025- 30.06.	X	X	X	X

	а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		работ, услуг									2025	2025				
	Контрольн ая точка 11.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	нные товары поставлен ы на баланс																
Результат предоставления субсидии:												X	X	999 700,00	0	999 700,00	999 700,0 0
МБОУ "Школа № 54"	Результат предоставл ения субсидии 5: объем финансовы х обязательст в, исполненны х в целях приобретен ия основных средств (за исключение м объектов недвижимо сти), материальн ых запасов, учреждения ми для обеспечени		X	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	я образовательного процесса																
	Контрольная точка 5.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025- 31.09. 2025	01.07. 2025- 31.09. 2025	X	X	X	X
	Контрольн					X		X			X			X	X	X	X

	ая точка 5.2:																
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техничес кое задание, специфика ция). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X