

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от 08 августа 2025 г. № 7

**ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии**

		на 2025 год		Год	Коды
				2025	
				Идентификационный номер налогоплательщика	6168042107
				Код причины постановки на учет в налоговом органе	616801001
				по Сводному реестру	603У4718
Наименование получателя субсидии		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткова»		номер лицевого счета	21907У4718 0
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»			по Сводному реестру	60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования			по БК	01
Наименование субсидии				по БК	
Вид документа	7 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")				7

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления субсидии 4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий						
Контрольная точка 4.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 4.2:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.04.2025-30.06.2025

поставлены на баланс						
Контрольная точка 4.3:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 4.4:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 5:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса						

Контрольная точка 5.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 5.2:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.04.2025-30.06.2025
Контрольная точка 5.3:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 5.4:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	83	31.12.2025

количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях						
Контрольная точка 7.1:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	83	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 7.2:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	83	01.04.2025-30.06.2025

Контрольная точка 7.3:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	83	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 7.4:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	83	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 11:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения						

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования						
Контрольная точка 11.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 11.2:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.04.2025-30.06.2025
Контрольная точка 11.3:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.07.2025-30.09.2025

закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс						
Контрольная точка 11.4:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.10.2025-31.12.2025
Результат предоставления субсидии 30:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания						
Контрольная точка 30.1:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.01.2025-31.03.2025

техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 30.2:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.04.2025-30.06.2025
Контрольная точка 30.3:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	01.07.2025-30.09.2025
Контрольная точка 30.4:						
Утверждены (одобренны, сформированы) документы,		Приобретение товаров, работ,	процент	744	0	01.10.2025-31.12.2025

необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		услуг				
--	--	-------	--	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

И.о.директора
(должность)

(подпись)

Н.С. Ширшова
(расшифровка
подписи)

Исполнитель
"08" августа 2025 г.

Бухгалтер
(должность)

Е.А. Украинская
(расшифровка
подписи)

243-56-57
(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования
Советского района города
Ростова-на-Дону»
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
(должность)

(подпись)

О.А. Назарчук
(расшифровка
подписи)

"08" августа 2025 г.