

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды
по состоянию на "01" июля 2026 г.		Дата 01.07.2026
		Дата <1> 28.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2> 01
Наименование субсидии	Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления. Субсидия на осуществление строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.	по БК <3> 00590
Периодичность	ежеквартальная	2 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	10 514 900,00	0	0	0
МБУ ДО СШ № 6	Результат предоставл ения субсидии 1: количеств о		X	един ица	642	1	1	0	0	1	0	31.12. 2026	31.12. 2026	X	X	X	X

	объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций																
	Контрольная точка 1.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0	0	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

[illegible]

	ция на выполнени е работ Проведен конкурс по выбору исполните ля работ																
	Контрольн ая точка 1.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль		Благоустро йство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	един ица	642	0	0	0	0	0	0	01.07. 2026- 30.09. 2026	01.07. 2026- 30.09. 2026	X	X	X	X

[illegible]

	ля работ																
	Контрольн ая точка 1.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга		Благоустро йство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	един ица	642	1	1	0	0	1	0	01.10. 2026- 31.12. 2026	01.10. 2026- 31.12. 2026	X	X	X	X

	оказана (работы выполнен ы) Утвержден дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполните ля проектной документа ции Подготовл ена конкурсна я документа ция на выполнени е работ Проведен конкурс по выбору исполните ля работ																
Результат предоставления субсидии												X	X	147 200,00	0	0	0

МБУ ДО СП № 6	Результат предоста вления субсидии 2: количес тво объектов, в целях ремонта которых осущест влялись меропри ятия по строител ьному контролю , авторско му надзору на выполнен ие работ по капиталь ному ремонту, экспертиз ы результат ов устройст		X	един ица	642	1	1	0	0	1	0	31.12. 2026	31.12. 2026	X	X	X	X
------------------	---	--	---	-------------	-----	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---

	ва объекта имущест ва, закрепле нного за учрежден ием на праве оператив ного управлен ия																
	Контроль ная точка 2.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для		Оказание услуг (выполнен ие работ)	един ица	642	0	0	0	0	0	0	01.04. 2026- 30.06. 2026	01.04. 2026- 30.06. 2026	X	X	X	X

	оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материал ьно- техничес кое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контроль ная точка 2.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи		Оказание услуг (выполнен ие работ)	един ица	642	0	0	0	0	0	0	01.07. 2026- 30.09. 2026	01.07. 2026- 30.09. 2026	X	X	X	X

	мые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																	
	Контрольная точка 2.3:					X		X			X			X	X	X	X	
	Утверждены		Оказание услуг	единица	642	1	1	0	0	1	0	01.10.2026-	01.10.2026-	X	X	X	X	

	(одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготов лено материал ьно- техничес кое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		(выполнен ие работ)									31.12. 2026	31.12. 2026				
--	---	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--

