

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии ¹

		по состоянию на 1 июля 2025 г.	Дата	КОДЫ
Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы»		по Сводному реестру	01.07.2025
Наименование Учредителя	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону		по Сводному реестру	603Щ1753
Тип, наименование структурного элемента муниципальной программы ¹	Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376		по БК ¹	60315760
Наименование субсидии	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		по БК	01.00590
			Номер соглашения ⁴	00590
			Дата соглашения ⁴	1
Вид документа	0			04.04.2025

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)⁵

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результатов предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический /прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
контрольная точка 1.1.: Приобретение, установка и обеспечение работоспособности устройств звукового и голосового сопровождения сигнала перехода и звукового сигнала ориентации с функцией радиоинформирования	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
контрольная точка 1.2.: Приобретение, установка и обеспечение работоспособности приобретенных комплексов фотофиксации нарушений ПДД	x	Приобретение основных средств и материальных запасов	штук	796	112	0	112	01.10.2025		
			x	x	x	x	x	x	x	x
		Приобретение основных средств и материальных запасов	штук	796	1	0	1	01.10.2025		

Руководитель (уполномоченное лицо)  И.о. директора С.М. Скиба
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела экономического планирования и закупок Прушинский Е.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

«04» июля 2025 г.