

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2026 г.

Дата

01.07.2026

Коды

Идентификационные

№ номера

налогоплательщика

Код причины

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В

НАЈГОТОВОМ ОРГАНЕ

ПО СВОДНОМУ РЕЕСТРУ

Номер лицевого 21907Х34170

Счета

по СВОДНОМУ РЕЕСТРУ

60315658

МБУ ДО СШ № 6

МКУ ОО Первомайского района

Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования

ПО БК

0

По БК

00590

Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

квартальная

Вид документа

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактически/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007100

Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1		1	31.12.2026	31.12.2026	
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций										
Контрольная точка 1.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0			01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	

(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ											
Контрольная точка 1.2:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0				01.07.2026- 30.09.2026	01.07.2026- 30.09.2026	
Контрольная точка 1.3:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы,		Благоустройство территории, ремонт объектов	единица	642	1			1	01.10.2026- 31.12.2026	01.10.2026- 31.12.2026	

[illegible]

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007110

[illegible]

Контрольная точка 2.1:

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0			01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	
Контрольная точка 2.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0			01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	
Контрольная точка 2.3:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1		1	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	

(выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение услуги оказана (работы выполнены)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (иное
уполномоченное лицо)
получателя субсидии

Исполнитель

Руководитель (иное
уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных
средств

МКУО Первомайского
района
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Исполнитель

"01" июля 2026 г.

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



В.В.Кондратенко
(расшифровка подписи)

8(863)250-82-83
(телефон)

И.о. начальника МКУ ОО
Первомайского района
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Пахунова В.В.
(расшифровка подписи)

8(863)254-15-53
(телефон)

Е.А.Медведева
(расшифровка подписи)

