

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" октября 2025 г.		Коды
			Дата	01.10.2025
				29.10.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования		по БК	01
Наименование субсидии	Субсидия на мероприятия по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК		00590 S5250 S5260 A5590
	Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"			
	Субсидия на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" (региональный проект "Все лучшее детям")			
Периодичность	квартальная			3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

Н п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3

1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.2	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.3	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	2
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0

2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 30	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1.	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	KT_00002	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X
	Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	KT_00003	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.06.2025	X	X	X
	Контрольная точка 11.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	KT_00004	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.06.2025	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 30: Объем исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	00007410	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.09.2025	233 500,00	X	233 300,00

МБОУ "Лицей №57"	Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00001	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00002	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00003	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	100	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) Для подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	КТ_00004	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100	100	100	100	100	0	X	31.12.2025	30.09.2025	X	X	X	X
--	--	----------	---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	------------	------------	---	---	---	---