

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025г.	Дата	01.04.2025
		Дата <1>	23.04.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов		00590 S5250 S5260 A5590
Наименование субсидии		по БК <3>	

Периодичность	общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов	1 кв.
	ежеквартальная	

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 30	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 818 100,00	0	550 235,04	224 577,8 1
МБОУ "Школа № 105"	Результат предоставл ения субсидии 7: количеств о		X	челов ек	792	480	480	0	0	480	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	480	480	480	480	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	480	480	0	0	480	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы ,		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	480	480	0	0	480	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы)		Оказание услуг (выполнение)	человек	792	480	480	0	0	480	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)		работ)														
Результат предоставления субсидии:												X	X	246 500,00	0	0	0
МБОУ	Результат		X	проце	744	100	100	0	0	100	0	31.12.	31.12.	X	X	X	X

"Школа № 105"	предоставл ения субсидии 30: объем финансовы х обязательст в, исполненны х в целях оснащения предметных кабинетов общеобразо вательных организац ий средствами обучения и воспитания			нт								2025	2025				
	Контрольн ая точка 30.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобренны, сформиров аны) документы , необходим		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 30.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрены, сформиров аны)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	100	100	0	0	100	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 30.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы		Приобрет ение	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025-	01.07. 2025-	X	X	X	X

	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		товаров, работ, услуг									30.09.2025	30.09.2025				
	Контрольная точка 30.4:					X		X			X			X	X	X	X

	Утвержден ы (одобренны, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X
--	--	--	--	-------------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---