

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

Data	01.07.2026
------	------------

Онный	6167021834
ыплика	

616701001	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
	КОД

603X9896	счета
21907X05000	счета

номер лицевого счета	21907X05000
----------------------	-------------

по Сводному реестру	60315709
---------------------	----------

поБК	0
------	---

no Ek	
0	

[illegible]

100

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата	Тип результата	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
Результат предоставления субсидии 7.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	128	128		31.12.2026		0
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	128	128		01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	0
Контрольная точка 7.2:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	128	128		01.04.2026-31.06.2026	01.04.2026-31.06.2026	0

Контрольная точка 7.3:	Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	128			01.07.2026-30.09.2026		0
Контрольная точка 7.4:	Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	128			01.10.2026-31.12.2026		0
Контрольная точка 11.1:	Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100		31.12.2026		0
Контрольная точка 11.2:	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	98		01.04.2026-31.06.2026	01.04.2026-31.06.2026	0
Контрольная точка 11.3:	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				01.07.2026-30.09.2026		0
Контрольная точка 11.4:	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744				01.10.2026-31.12.2026		0
Контрольная точка 3.1:	Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	50		31.12.2026		0
Контрольная точка 3.2:	Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	25	25		01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	0

Утверждена (одобрена, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	744	25	25		01.04.2026- 31.06.2026	01.04.2026- 31.06.2026	0
Контрольная точка 3.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	744	25			01.07.2026- 30.09.2026		0
Контрольная точка 3.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	744	25			01.10.2026- 31.12.2026		0
Результат предоставления субсидии 27: количество реализованных мероприятий	Приобретен не товаров, работ, услуг	642	1	1		31.12.2026		0
Контрольная точка 27.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	642	1			01.01.2026- 31.03.2026	01.01.2026- 31.03.2026	0
Контрольная точка 27.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	642	0	1		01.04.2026- 31.06.2026	01.04.2026- 31.06.2026	0
Контрольная точка 27.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	642				01.07.2026- 30.09.2026		0
Контрольная точка 27.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	642				01.10.2026- 31.12.2026		0
Результат предоставления субсидии 1: количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций	Благоустрой ство территории, ремонт	642	1	0	1	31.12.2026		
Контрольная точка 1.1:								

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	642	1			01.01.2026-31.03.2026	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказания (работы выполненной)							
Контрольная точка 1.2:							
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	642	1			01.04.2026-31.06.2026	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказания (работы выполненной)							
Контрольная точка 1.3:							
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	642	1			01.07.2026-30.09.2026	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказания (работы выполненной)							
Контрольная точка 1.4:							
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	642				01.10.2026-31.12.2026	0
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказания (работы выполненной)							
Результат предоставления субсидии 2.							

количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизу результатов услуг. Иства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	Оказание услуг (выполнения работ)	642						31.12.2026	
Контрольная точка 2.1:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнения работ)	642						01.01.2026-31.03.2026	0
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 2.2:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнения работ)	642	1					01.04.2026-31.06.2026	0
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 2.3:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнения работ)	642				1		01.07.2026-30.09.2026	0
Услуга оказана (работы выполнены)									
Контрольная точка 2.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнения работ)	642						01.10.2026-31.12.2026	
Услуга оказана (работы выполнены)									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Н.В. Берекчиева

Исполнитель

(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
8(863)2579946
(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Отдел образования
Пролетарского района
г. Ростова-на-Дону»
Начальник
(подпись)
распорядителя бюджетных средств

(подпись)
Сиренюкова В.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Аборткина Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)
(телефон)

20 г.