

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" января 2026 г.	Дата	Коды
			Дата <1>	01.01.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону		по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»		по БК <2>	01
	Субсидия в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»			20090
Наименование субсидии	Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		по БК <3>	S464R
Периодичность	квартальная			4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 8	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 24	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642							X	X	5 170 028,67		5 170 028,67	5 170 028,67
МБУ ДО ДДТ	Результат предоставления субсидии 8: доля исполненных дето-дней в лагерях		X	Оказание услуг (выполнение работ)	744	100	100	100	100		X	31.12.2025	31.12.2025	2 310 360,00	X	2 310 360,00	2 310 360,00

	дневного пребывания от планового количества дето-дней																
	Контрольная точка 8.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 8.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	100	X	100		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025 - 30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	0	X	0		X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025 - 31.12.2025	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
МБУ ДО ДДТ	Результат предоставления субсидии 24: количеств реализованных инициативных проектов		X	единиц а	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	31.12.2025 31.12.2025	2 859 668,67	X	2 859 668,67	2 859 668,67
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц а	642	X	0	X	0		X	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025 - 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц а	642	X	0	X	0,34		X	01.04.2025- 30.06.2025	01.04.2025 - 30.06.2025	X	X	X	X

	спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	642	X	1	X	0,66		X	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07.2025 - 30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	642	X	0	X	0		X	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10.2025 - 31.12.2025	X	X	X	X